

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 1</b> <b>Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4412/2016</b> Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147), τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:</p> <p>«Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρα 2 και 33 παρ. 1 εδάφιο έκτο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: ... 7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας,  7α) ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών νοούνται όλες οι συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται ευρύτερα με την εκτέλεση έργου, κατά την έννοια της περ. 7 του παρόντος άρθρου ή τον χωρικό σχεδιασμό, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής.  8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει,</p>	<p>7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου <del>οικοδομικών</del> εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας</p> <p>7α) ως «δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών νοούνται όλες οι συμβάσεις με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται ευρύτερα με την εκτέλεση έργου, κατά την έννοια της περ. 7 του παρόντος άρθρου <b>ή παραγωγική διαδικασία</b> ή τον χωρικό σχεδιασμό, <b>σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ</b>, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής.  8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, <del>παρεμπιπτόντως</del> <b>περιστασιακά</b>, εργασίες</p>	<p>Αντικαθίσταται ο όρος «οικοδομικών» με τον όρο «δομικών», ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στην Ελληνική προσέγγιση και να περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες μηχανικών.</p> <p>Αναγκαίες προσθήκες, η μεν αυτή που σχετίζεται με τις παραγωγικές διαδικασίες υπήρχε σε όλους τους προηγούμενους νόμους και αυτή που αναφέρεται στο Παράρτημα, αποσκοπεί στη σύνδεση των κατηγοριών μελέτης – τεχνικών υπηρεσιών με τους ευρωπαϊκούς κωδικούς CPV.</p> <p>Αντικαθίσταται η λέξη «παρεμπιπτόντως» με τη λέξη «περιστασιακά» και προστίθεται εδάφιο διευκρίνισης</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, ... 2. Πέραν των ορισμών της παρ. 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι: ... 4α) ως «επιβλέπων» νοείται τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιημένος ιδιωτικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξιδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου,  4β) ως «επιβλέπων ελεγκτής μηχανικός» ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η επίβλεψη των εκτελούμενων έργων προϋπολογισμού από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,  ...</p>	<p>τοποθέτησης και εγκατάστασης, εφόσον αυτές υλοποιούνται επί υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δεν απαιτούν εκπόνηση μελέτης.  4α) ως «επιβλέπων» νοείται τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιημένος ιδιωτικός <b>οικονομικός</b> φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων <del>(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)</del>, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξιδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου,  <del>4β) ως «επιβλέπων ελεγκτής μηχανικός» ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η επίβλεψη των εκτελούμενων έργων προϋπολογισμού από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,</del>  Προσθήκη νέων παραγράφων: <b>16) ως «κατηγορίες έργου» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες οι οποίες αφορούν σε νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία και κατεδαφίσεις: Οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και</b></p>	<p>του όρου «εγκατάστασης», με στόχο τον περιορισμό των συχνότατων φαινομένων χαρακτηρισμού των έργων ως συμβάσεις προμηθειών, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων των συμβάσεων έργων.  Αναφορά σε οικονομικούς φορείς και όχι σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  Δεν απαιτείται τέτοια πρόβλεψη, ούτε ένα νέο μητρώο. <b>Υπάρχουν τα Μητρώα Τεχνικών Επιχειρήσεων. Η επίβλεψη των έργων πρέπει να ανατίθεται με όμοια διαδικασία και με σύμβαση του νόμου αυτού, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού έργου.</b> Επιπλέον, η πρόβλεψη αυτή δεν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθόσον προωθεί την ατομική επιχειρηματικότητα. Η δε πρόβλεψη για κλήρωση είναι παντελώς εσφαλμένη, διότι η μικρή εκτιμώμενη αξία δεν συνεπάγεται αργiori απλό έργο, χωρίς απαιτήσεις, που μπορεί να το επιβλέψει οποιοσδήποτε.  Η εισαγωγή του ορισμού του όρου «κατηγορία έργου», ο οποίος αναφέρεται σε πολλά σημεία του νόμου, προτείνεται για να υπάρχει σύνδεση και των κατηγοριών των έργων με τους ευρωπαϊκούς κωδικούς CPV, όπως γίνεται και για τις συμβάσεις μελετών. Παραμένουν, δε, οι υφιστάμενες κατηγορίες έργων όπως αυτές προβλέπονται και στο Π.Δ. 71/2019, ενώ</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων, καθώς και όσες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β' του νόμου αυτού.</p> <p>Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να τροποποιούνται, να εξειδικεύονται ή να περιορίζονται οι ανωτέρω κατηγορίες.</p> <p>17) «Ως διοίκηση και διαχείριση έργου ορίζονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η αναφορά όλων των θεμάτων ενός έργου καθώς και η διαχείριση κινδύνων, επικοινωνιών και εμπλοκής ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη των στόχων του έργου, στα πλαίσια του τριπλού περιορισμού κόστους, χρόνου και ποιότητας, πραγματοποιούμενα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διοίκησης έργων όπως το ΕΛΟΤ ISO 21500.»</p>	<p>ταυτοχρόνως δίδεται και εξουσιοδοτική διάταξη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να μπορούν να τροποποιούνται ή/και να εξειδικεύονται οι κατηγορίες έργων χωρίς να απαιτείται αλλαγή νόμου.</p> <p>Δεν υπάρχει αναφορά στον νόμο σχετική με τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών που εμπλέκονται στην παραγωγή των έργων καθώς και για την εφαρμογή πρότυπης διοίκησης έργων. Η εφαρμογή πρότυπης διοίκησης έργων έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι συντελεί σημαντικά στη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των έργων έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης και να μειωθεί η σπάταλη των πάσης φύσεως απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του έργου.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 5</b> <b>Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ–</b> <b>Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4412/2016</b> Τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Α' 147), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 36 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Εξουσιοδοτική διάταξη</p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128.</p>	<p>1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, <del>με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128.</del>, <b>εξαιρουμένων των συμβάσεων ήσσονος αξίας.</b></p>	<p>Το ΕΣΗΔΗΣ διασφαλίζει αφενός τη διαφάνεια, αφετέρου την επιτάχυνση και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για τους οικονομικούς φορείς και πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις συμβάσεις, πλην των ήσσονος αξίας.</p>
<p><b>N.4412 - Άρθρο 26, παρ. 1 Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)</b></p> <p>1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν: α) στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 28 αντίστοιχα ή β) στις συμπράξεις καινοτομίας του άρθρου 31.</p>	<p>1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν: α) στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 <b>στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 28 αντίστοιχα ή</b> <b>β) στη διαδικασία με προεπιλογή του άρθρου 28, ιδίως όταν πρόκειται να ανατεθούν συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών προεκτιμώμενης αμοιβής άνω των ορίων των παρ. β) και γ) του άρθρου 5 και υποχρεωτικώς όταν πρόκειται για συμβάσεις του άρθρου 51: Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης ή</b> γ) στις συμπράξεις καινοτομίας του άρθρου 31.</p>	<p>Η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανάθεση μελετών και υπηρεσιών συμβούλων στην Ε.Ε. (βλ. π.χ. Practical Guide on Contract Procedures for European Union External Action – PRAG) και διεθνώς (WB, KfW, AFD, AfDB, EuropeAid, κ.ά), είναι η μέθοδος της προεπιλογής, δηλαδή η κατάθεση σε πρώτη φάση των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους ενδιαφερόμενους και η επιλογή εκείνων που κρίνονται ικανοί να υποβάλλουν προσφορά με αντικειμενικά ποιοτικά κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά μέχρι ενός μέγιστου αριθμού (συνήθως πέντε έως οκτώ). Στη δεύτερη φάση καλούνται να υποβάλουν τεχνική και οικονομική προσφορά οι φορείς που έχουν προεπιλεγεί. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται για την αναθέτουσα αρχή ότι ο ανάδοχος της μελέτης διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και μειώνεται ο όγκος και συνακόλουθα ο απαιτούμενος χρόνος αξιολόγησης των προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισμού. Στη χώρα μας η διαδικασία αυτή έχει αποδοθεί εσφαλμένα ως «κλειστή» (στην αγγλική ορίζεται ως «restricted procedure»). Στην πραγματικότητα πρόκειται για ανοικτή διαδικασία επιλογής δύο σταδίων υπό όρους, καθόσον όλοι οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την επιλογή τους.</p>
<p><b>N.4412 - Άρθρο 28, τίτλος &amp; παρ. 1 Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)</b></p> <p>1. Στις κλειστές διαδικασίες, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Μέρος Β' ή Γ κατά περίπτωση του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' , παρέχοντας τις πληροφορίες για</p>	<p><b>Άρθρο 28</b> <b>Κλειστή Διαδικασία με προεπιλογή</b> <b>(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)</b></p> <p>1. Στις <del>κλειστές διαδικασίες</del> <b>διαδικασίες με προεπιλογή</b>, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Μέρος Β' ή Γ κατά περίπτωση του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος</p>	<p>Η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανάθεση μελετών και υπηρεσιών συμβούλων στην Ε.Ε. (βλ. π.χ. Practical Guide on Contract Procedures for European Union External Action – PRAG) και διεθνώς (WB, KfW, AFD, AfDB, EuropeAid, κ.ά), είναι η μέθοδος της προεπιλογής, δηλαδή η κατάθεση σε πρώτη φάση των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους ενδιαφερόμενους και η επιλογή εκείνων που κρίνονται ικανοί να υποβάλλουν προσφορά με αντικειμενικά ποιοτικά κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά μέχρι ενός μέγιστου αριθμού (συνήθως πέντε έως οκτώ). Στη δεύτερη φάση καλούνται να υποβάλουν τεχνική και οικονομική προσφορά οι φορείς που έχουν προεπιλεγεί. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται για την αναθέτουσα αρχή ότι ο ανάδοχος της μελέτης διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και μειώνεται ο όγκος και συνακόλουθα ο απαιτούμενος χρόνος αξιολόγησης των προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισμού. Στη χώρα μας η διαδικασία αυτή έχει αποδοθεί εσφαλμένα ως «κλειστή» (στην αγγλική ορίζεται ως «restricted procedure»). Στην πραγματικότητα πρόκειται για ανοικτή διαδικασία επιλογής δύο σταδίων υπό όρους, καθόσον όλοι οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την επιλογή τους.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.</p>	<p>Α', παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.</p>	<p>Η ευρωπαϊκή οδηγία και ο Ν.4412/16 (άρθρο 75, παρ.1) προβλέπουν ρητώς: «Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης». Συνεπώς αν τεθούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ορθά και σε αντιστοίχιση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μελέτης, θα υπάρξει αξιοκρατική προ-αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων γραφείων σύμφωνα με την οργάνωση, την εξειδίκευση και την εμπειρία τους και, εν τέλει, τις πραγματικές τους δυνατότητες για την άρτια, ποιοτική και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης που είναι το ζητούμενο.</p> <p>Οι επιφυλάξεις που εκφράζονται κατά καιρούς στο διαχρονικό αυτό αίτημα, δεν ευσταθούν. Συγκεκριμένα, η κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών από πέντε έως οκτώ γραφεία, μετά από προεπιλογή, δεν θα μειώσει τον ανταγωνισμό, αλλά θα τον εξορθολογήσει, θα ελαττώσει τον χρόνο ανάθεσης και θα βελτιώσει την ποιότητα των μελετών, δεδομένου ότι, κατά τεκμήριο, όλοι οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα διαθέτουν τα πραγματικά και ουσιαστικά εχέγγυα για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης.</p> <p>Επίσης, η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής θα συμβάλει σε μονιμότερες συνεργασίες ή/και συνενώσεις των μικρομεσαίων οικονομικών φορέων που είναι το ζητούμενο, τόσο για τη βελτίωση της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις εντός της χώρας, όσο και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων εξωστρέφειας, καθόσον το σύστημα αυτό συνιστά τη διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.</p>
<p><b>Ν.4412 - Άρθρο 39, παρ.10 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)</b></p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>...</p> <p>10. Ειδικά, για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή ως άνω υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών. Οι συμφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ' έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά το άρθρο 45.</p>	<p>10. Ειδικά, για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες -πλαίσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, <b>όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής των τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών.</b></p> <p><del>Οι συμφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ' έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά το άρθρο 45.</del></p>	<p>Αποτελεί γενική διαπίστωση η αναγκαιότητα ενίσχυσης των αναθετουσών αρχών μέσω του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα όπως η προετοιμασία προκήρυξης μελετών και έργων, η επίβλεψη των συμβάσεων, η συντήρηση και λειτουργία των έργων, η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες κ.λπ. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η προώθηση της εφαρμογής των Συμφωνιών – Πλαίσιο, με την άρση των εμποδίων του Ν.4412/16, τα οποία δεν προβλέπονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ούτε και στις λοιπές κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, ούτε και στο Βιβλίο II του νόμου.</p> <p>Επισημαίνεται ότι το εργαλείο των συμφωνιών-πλαίσιο (framework contracts) χρησιμοποιείται ευρέως τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τα λοιπά κράτη της ΕΕ.</p>
<p><b>Σ/Ν Άρθρο 10</b> <b>Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4412/2016</b> Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιείται, η παρ. 2 του ίδιου άρθρου καταργείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 44</p>		



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών</p> <p>1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως:</p> <p>α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης,</p> <p>β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 52 και</p> <p>γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.</p> <p>...</p>	<p>1. Οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν ιδίως:</p> <p>α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης,</p> <p>β) να συνάπτουν συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών <del>κατά την έννοια του άρθρου 52</del> και</p> <p>γ) να υποστηρίζονται από την ΕΚΑΑ της παρ. 1α του άρθρου 41 στο πλαίσιο της άσκησης από αυτήν επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.</p>	<p>Ειδικά το άρθρο 52 θεσπίζει, μη προβλεπόμενος στην Οδηγία, περιορισμούς στην ανάθεση συμβάσεων τεχνικών υπηρεσιών και προτείνεται να καταργηθεί.</p>
<p>Σ/Ν - Άρθρο 12 – παρ. 3</p> <p><b>Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Αντικατάσταση άρθρου 46 ν. 4412/2016</b></p> <p>...</p> <p>3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά της παρ. 1 είναι υποχρεωτική, πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για ορισμένες κατηγορίες έργων και με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για ορισμένες κατηγορίες μελετών.</p>	<p><b>3. Οι διαβουλεύσεις είναι υποχρεωτικές όταν πρόκειται για σύμβαση εκτέλεσης έργων εκτιμώμενης αξίας άνω των 1.500.000€ και εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω του ορίου της παρ. β) του άρθρου 5. Οι παρατηρήσεις που λαμβάνονται, καταγράφονται, συνεκτιμώνται και απαντώνται με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής, αποτελούν δε μέρος του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται διαφορετικά όρια εκτιμώμενης αξίας για την υποχρεωτική διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων είτε για όλες είτε για ορισμένες κατηγορίες μελετών και έργων.</b></p>	<p>Η διαδικασία δημοσιοποίησης των τευχών δημοπράτησης των διαγωνισμών και δημόσιας διαβούλευσης επ' αυτών πριν την έγκρισή τους, λειτουργεί υπέρ της διασφάλισης των θεμελιωδών αρχών της αποφυγής διακρίσεων, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της αναλογικότητας, της διαφάνειας, και εν τέλει, της επιτυχίας των διαγωνισμών.</p> <p>Με τη δημοσιοποίηση και την υποχρεωτική προκαταρκτική διαβούλευση των τευχών δημοπράτησης, θα προκύψει ελαχιστοποίηση των φαινομένων ύπαρξης εσφαλμένων, καταχρηστικών ή/και παράνομων όρων στα τεύχη δημοπράτησης και συνακόλουθα διαφύλαξη των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, με την καταγραφή των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
		<p>και την ενσωμάτωση όσων εξ' αυτών κρίνει εύλογες η αναθέτουσα αρχή.</p> <p>Η αναθέτουσα αρχή θα καταγράφει υποχρεωτικά το σύνολο των παρατηρήσεων και θα απαντά ξεχωριστά σε κάθε μία, με αιτιολόγηση των λόγων μερικής ή ολικής αποδοχής ή απόρριψης. Το σύνολο των παρατηρήσεων και απαντήσεων θα επισυνάπτεται στη Διακήρυξη ως ειδικό τεύχος του Φακέλου του Έργου.</p> <p>Το όφελος από την εφαρμογή της πρότασης στον συνολικό χρόνο της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης, είναι πολλαπλάσιο από το απαιτούμενο διάστημα για τη διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη και την αναμενόμενη μείωση του αριθμού των μετέπειτα προσφυγών.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 15</b> <b>Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες - Αντικατάσταση άρθρου 49 ν. 4412/2016</b></p> <p>...</p> <p>2δ) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης είναι η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4024/2011 (Α' 226) και στις εκτελεστικές του πράξεις.</p> <p>...</p> <p>2ζ) Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του</p>	<p>2δ) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου <del>ή μελέτης</del> είναι η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4024/2011 (Α' 226) και στις εκτελεστικές του πράξεις.</p> <p>2ζ) Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης, απαιτείται δέσμευση του <del>σαράντα τοις εκατό (40%)</del> <u>ογδόντα τοις εκατό (80%)</u> της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης <b>και του κόστους επίβλεψης της σύμβασης του άρθρου 183</b>, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την</p>	<p>Πρόδηλο σφάλμα.</p> <p>Το ποσοστό 40% αντίκειται αφενός στη στόχευση περιορισμού των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, αφετέρου στον εξορθολογισμό του υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων που επιτυγχάνεται με τη θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων &amp; Μελετών.</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>προϋπολογισμού δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δημοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης. Στη δέσμευση πίστωσης έργου, σε έργα που έχουν υπαχθεί στο άρθρο του 7Α ν. 2882/2001, εκτός από τη δέσμευση του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου περιλαμβάνονται επιπλέον το κόστος των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών της παρ. 7 του άρθρου 136, το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136, καθώς και μεταφερόμενες οικονομικές εκκρεμότητες από τη σύμβαση εκπόνησης της αντίστοιχης μελέτης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών προσδιορίζεται το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου ανά κατηγορία και προϋπολογισμό έργου.</p>	<p>κατακύρωση της σύμβασης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δημοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης. Στη δέσμευση πίστωσης έργου, σε έργα που έχουν υπαχθεί στο άρθρο του 7Α ν. 2882/2001, εκτός από τη δέσμευση του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου περιλαμβάνονται επιπλέον το κόστος των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών της παρ. 7 του άρθρου 136, το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136, καθώς και μεταφερόμενες οικονομικές εκκρεμότητες από τη σύμβαση εκπόνησης της αντίστοιχης μελέτης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών προσδιορίζεται το κόστος επίβλεψης - διοίκησης <b>του έργου των μελετών και των έργων</b> ανά κατηγορία και προϋπολογισμό <b>έργου</b>.</p>	<p>Επίσης, προστίθεται – όπως και για τα έργα- το κόστος επίβλεψης του άρθρου 183.</p> <p>Προστίθεται ο προσδιορισμός του κόστους επίβλεψης και των συμβάσεων μελετών.</p>
<p>Σ/Ν - Άρθρο 17 <b>Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης- Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4412/2016</b> 1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, μέχρι το πέρας της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης έργου και πριν από την ανακήρυξη αναδόχου, και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά το προς ανάθεση φυσικό αντικείμενο, έπειτα δε από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:</p>	<p>1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση σύμβαση έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου, εφόσον συντρέχουν, μέχρι το πέρας της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης έργου και πριν από την <b>ανακήρυξη αναδόχου υποβολή των τεχνικών προσφορών</b>, και στον βαθμό που δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά το προς ανάθεση φυσικό αντικείμενο, έπειτα δε από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν</p>	<p>Δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί τεχνική μελέτη προσφοράς, χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι, μάλιστα, πρέπει να συνάδουν με τον κανονισμό μελετών έργου.</p> <p>Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που μια αναθέτουσα αρχή επιθυμεί τη δημοπράτηση με το σύστημα μελέτη-κατασκευή χωρίς ΑΕΠΟ θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία με προεπιλογή και οι προεπιλεγέντες θα υποβάλουν τεχνικής και οικονομική προσφορά (2<sup>ο</sup> στάδιο διαγωνισμού) μόλις εκδοθεί η ΑΕΠΟ.</p> <p>Επισημαίνεται ότι μόνον με τον τρόπο αυτόν μπορεί να έχει ισχύ η παρ. 5 του παρόντος άρθρου περί μη ευθύνης του Δημοσίου προς αποζημίωση των συμμετεχόντων.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>...</p> <p>4. Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου αφορά μόνο στον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον κανονισμό μελετών έργου, διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.</p> <p>...</p>	<p>υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:</p> <p>...</p> <p>4. Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου αφορά μόνο στον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον κανονισμό μελετών έργου, διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.</p> <p><b>Όλες οι μελέτες, τόσο στο στάδιο του διαγωνισμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελετητικών οικονομικών φορέων βάσει των προβλεπόμενων προς εκπόνηση μελετών του έργου και των χορηγουμένων εγκεκριμένων μελετών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας που πρέπει να υποβληθούν με τον φάκελο συμμετοχής. Η αντικατάσταση της δηλωθείσας στον φάκελο συμμετοχής μελετητικού οικονομικού φορέα πραγματοποιείται μόνο με προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντος Φορέα, κατόπιν αξιολόγησης των λόγων αντικατάστασης, σε συνδυασμό με τις έγγραφες απόψεις του αναδόχου του έργου και του μελετητικού οικονομικού φορέα. Στο Τεύχος του Προϋπολογισμού Μελέτης και στην Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται ανεξάρτητο</b></p>	<p>Είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί στο συγκεκριμένο σύστημα δημοπράτησης ο σημαντικός ρόλος του μελετητή.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρμογή της παρούσας.</p>	<p>κονδύλι με την εκτιμώμενη αξία και την προσφερόμενη αμοιβή της μελέτης του έργου. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν τον καθορισμό της αμοιβής των μελετών και τον τρόπο καταβολής αυτής στον μελετητή.</p> <p>7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να εξειδικεύονται οι απαιτούμενες μελέτες και στάδια αυτών που απαιτούνται ανά κατηγορία έργου για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρμογή του παρόντος.</p>	<p>Συμπλήρωση της εξουσιοδοτικής Απόφασης, ώστε να καθορίζονται ανά κατηγορία έργου τι είδους μελέτες και σε τι στάδια προαπαιτούνται για τη διενέργεια διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Για παράδειγμα μια ορθολογική διαδικασία για ένα συγκοινωνιακό έργο θα ήταν:</p> <p><u>1<sup>ο</sup> Στάδιο:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) εκπόνηση βασικού σχεδιασμού (προωθημένη προκαταρκτική μελέτη, κύρια και υποστήριξης) με ευρεία εκμετάλλευση των συμβάσεων – πλαίσιο από τον ΚτΕ με εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογή value planning, εκπόνηση ΜΠΕ</li> <li>β) διενέργεια προεπιλογής</li> <li>γ) έναρξη διαδικασιών απαλλοτριώσεων</li> <li>δ) δημοπράτηση προδρόμων εργασιών</li> </ul> <p><u>2<sup>ο</sup> Στάδιο:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) παροχή στοιχείων στους προεπιλεγέντες για προετοιμασία</li> <li>β) προώθηση απαλλοτριώσεων</li> <li>γ) προώθηση πρόδρομων εργασιών</li> </ul> <p><u>3<sup>ο</sup> Στάδιο:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) έγκριση ΜΠΕ – έκδοση ΑΕΠΟ</li> <li>β) αναπροσαρμογή βασικού σχεδιασμού</li> <li>γ) υποβολή τεχνικών (pass / fail) και οικονομικών προσφορών (κατ' αποκοπή ανά τμήμα έργου) και ανάδειξη αναδόχου</li> <li>δ) ολοκλήρωση προδρόμων εργασιών</li> <li>ε) προώθηση απαλλοτριώσεων</li> </ul>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p><u>Προσθήκη παραγράφου 8</u> <b>8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις συμβάσεις του Βιβλίου II του παρόντος.</b></p>	<p>Απαραίτητη ρύθμιση, καθόσον το σύστημα μελέτη-κατασκευή έχει ευρεία εφαρμογή σε συμβάσεις Αναθέτοντων Φορέων του Βιβλίου II (βλ. π.χ. έργα επεξεργασίας νερού και λυμάτων).</p>
<p><b>N.4412 - Άρθρο 51, παρ. 1</b> <b>Συμβάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης</b> 1. Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης, όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και η μελέτη επιδέχεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η αναθέτουσα αρχή, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου αυτής, να προβαίνει σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για τα πρώιμα στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με κατ' αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 , χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.</p>	<p>1. Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης, όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και η μελέτη επιδέχεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η αναθέτουσα αρχή, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου αυτής, να προβαίνει σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για τα πρώιμα στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), <b>με προεπιλογή τριών έως πέντε υποψηφίων και</b> κατ' αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53, χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.</p>	<p>Η ισχύουσα πρόβλεψη ανάθεσης με ανοικτή διαδικασία έχει καταστήσει ανεφάρμοστη την ορθολογική αυτή επιλογή, η εφαρμογή της οποίας ενδείκνυται για την ταχεία ωρίμανση νέων έργων.</p>
<p><b>N.4412 - Άρθρο 52</b> <b>Σκοπιμότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών</b> 1. Για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απαιτείται η έκδοση προηγούμενης γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Με τη γνώμη του το τεχνικό συμβούλιο μπορεί να υποχρεώσει την</p>	<p><b>Το άρθρο προτείνεται να καταργηθεί.</b></p>	<p><u>Η κατάργηση των περιορισμών/εμποδίων στη σύναψη συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθόσον θα συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσω της αξιοποίησης του ιδιωτικού τομέα στην ωρίμανση, στο έλεγχο και στην επίβλεψη των μελετών και των έργων.</u></p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>αναθέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 44.</p> <p>2. Στις συμβάσεις του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο την προετοιμασία στοιχείων του φακέλου δημόσιας σύμβασης κατά τις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 45.</p> <p>3. Η έγκριση της παραγράφου 1 δεν απαιτείται όταν η σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων της Ε.Ε. (συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις).</p>		
<p><b>Σ/Ν Άρθρο 21</b> <b>Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων–</b> <b>Τροποποίηση άρθρου 70 ν. 4412/2016</b> Στο άρθρο 70 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 70 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ... 4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου.</p>	<p>4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου <b>και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.</b></p>	<p>Θετικό μέτρο, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί η δημοσιότητα της ανάρτησης αυτής, καθόσον οι οικονομικοί φορείς δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούν τις αναρτήσεις στις ιστοσελίδες κάθε Αναθέτουσας Αρχής. Μαζί με τη μελέτη δέον να αναρτώνται και τα σχέδια των προς έγκριση ή εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 22</b> <b>Εγγυήσεις - Αντικατάσταση άρθρου 72 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:</p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>«Άρθρο 72 Εγγυήσεις - Εξουσιοδοτική διάταξη ... 2.Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 47 της παρ. 1 του άρθρου 2, στ) υπέβαλε προσφορά που κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ως ασυνήθιστα χαμηλή με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 88, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103. Προδικαστική προσφυγή ή ένσταση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγύησης. ...</p>	<p>2.Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει <del>εν γνώσει του</del> ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, <del>ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 47 της παρ. 1 του άρθρου 2,</del> στ) υπέβαλε προσφορά που κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ως ασυνήθιστα χαμηλή με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 88, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103. Προδικαστική προσφυγή ή ένσταση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγύησης. ...</p>	<p>Η διεύρυνση των λόγων για τους οποίους καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής κρίνεται υπερβολική και ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους. Σημείο β) : Τα άρθρα 73 έως 78 αφορούν τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ήτοι επαγγελματική καταλληλότητα, χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα, δηλ. όλα τα στοιχεία και δηλώσεις που καλείται ένας διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας να υποβάλει σε έναν διαγωνισμό. Πλέον, αν ένας διαγωνιζόμενος κριθεί ότι υπέβαλε εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω (ήτοι, σχετικά με τα πάντα), χάνει την εγγυητική συμμετοχής (πέραν του αποκλεισμού του). Η διεύρυνση της εφαρμογής του θεσμού της κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής είναι καθολική περαιτέρω, με το «εν γνώσει του» εισάγεται ένα δυσασπόμετο υποκειμενικό κριτήριο, το οποίο δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια δικαίου και αφήνει έρμαιες τις επιχειρήσεις στις υποκειμενικές κρίσεις της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής. Σημείο ε): Η περ. 47 της παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζει ότι «ως «μη κατάλληλη» νοείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77». Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερακοντίζει ακόμη και αυτή της περ. β'. Πλέον, όποιου διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα η προσφορά αποκλείεται διότι δεν πληρούσε τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής ικανότητας, θα καταπίπτει υποχρεωτικώς η</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις μελέτες σε πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.</p> <p>Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.</p> <p>Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.</p>	<p>4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται <del>για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και για τα έργα και τις μελέτες</del> σε πέντε τοις εκατό (5%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.</p> <p><u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ:</u> <b>Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης των προηγούμενων</b></p>	<p>εγγυητική επιστολή συμμετοχής είτε ήταν «εν γνώσει» είτε όχι.</p> <p>Η προεκτεθείσα διεύρυνση των περιπτώσεων κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής επισφραγίζεται με το ακροτελεύτιο εδάφιο, το οποίο είναι αντίθετο προς το δικονομικό ενωσιακό δίκαιο, καθόσον απαγορεύει την αναστολή εκτέλεσης οιασδήποτε πράξης κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.</p> <p><b>Προτείνεται η διαγραφή των ανωτέρω σημείων, καθόσον αρκεί ο αποκλεισμός του υποψηφίου.</b></p> <p>Δεν είναι κατανοητή η διακριτική μεταχείριση των ειδών συμβάσεων στη γενική αυτή διάταξη. Το ποσοστό δέον να είναι το αυτό για όλες τις συμβάσεις του νόμου.</p> <p>Για την αναχαίτιση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, είναι σκόπιμη η προσθήκη εξουσιοδοτικής δυνατότητας θέσπισης πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προμήθειες και υπηρεσίες και σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις μελέτες, επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.</p> <p>...</p> <p>7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που έχουν χορηγήσει σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>...</p>	<p><b>παραγράφων, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης.</b></p> <p>Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό <del>τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προμήθειες και υπηρεσίες και σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα έργα και τις μελέτες</del>, επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.</p> <p>7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που <del>έχουν χορηγήσει</del> <b>προβλέπεται να χορηγηθεί</b> σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.</p> <p><b>Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής.</b></p> <p>...</p>	<p>υπηρεσιών, όταν το ποσοστό έκπτωσης ξεπερνά ένα εύλογο όριο (π.χ. 20%).</p> <p>Βλ. Άνωθεν σχόλιο.</p> <p>Συντακτική διόρθωση.</p> <p>Η αφαίρεση της δυνατότητας αυτής που παρέχει η ισχύουσα διάταξη λειτουργεί, εντέλει, εις βάρος των υγιών και επιμελών στις υποχρεώσεις τους επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, συνεκτιμώντας τις αυξήσεις στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αλλά και τις πρόσθετες εγγυήσεις που θεσπίζονται, πρέπει να παραμείνει η διάταξη αυτή.</p> <p>Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι διεθνώς η προκαταβολή έναντι εγγυητικής δεν είναι έντοκη.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>14. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:</p> <p>α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις.</p> <p>β) Η «εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.</p>	<p>α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις <del>εγκεκριμένες από την υπηρεσία</del> <b>υποβληθείσες</b> επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν υποβληθεί οι επιμετρήσεις.</p> <p>β) Η «εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, μειώνεται αμέσως μετά από την έκδοση της <b>Βεβαίωσης Περαιώσης έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής</b>, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.</p>	<p>Η διατύπωση δεν συνάδει με τη νέα διαδικασία επιμετρήσεων που προτείνει το σχέδιο νόμου.</p> <p>Η διάταξη ως διατυπώνεται είναι προβληματική, καθόσον καταργείται η προσωρινή παραλαβή. Η απομείωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης πρέπει να συνδεθεί με τη Βεβαίωση Περαιώσης, εφόσον καταργηθεί η προσωρινή παραλαβή.</p>
<p><b>Σ/Ν Άρθρο 23</b> <b>Λόγοι αποκλεισμού – Αντικατάσταση άρθρου 73 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής «Άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ... 4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:</p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>...</p> <p>ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79,</p>	<p>ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί, <b>με τελεσίδικη δικαστική απόφαση</b>, ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79</p>	<p>Προσθήκη για την προσαρμογή στη διεθνή και ενωσιακή νομολογία.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 24</b> <b>Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις – Αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 74 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις– Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)</p> <p>...</p> <p>2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζεται σύστημα οριζόντιου αποκλεισμού από συμβάσεις του παρόντος και συμβάσεις παραχώρησης και ρυθμίζονται και εξειδικεύονται ιδίως...</p>	<p>2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζεται σύστημα οριζόντιου αποκλεισμού από συμβάσεις του παρόντος <b>νόμου</b> και συμβάσεις παραχώρησης και ρυθμίζονται και εξειδικεύονται ιδίως...</p>	<p>Απαραίτητη προσθήκη για τη ρητή συμπερίληψη και των συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙ.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 25</b> <b>Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου – Αντικατάσταση άρθρου 76 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 76 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 76</p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου</p> <p>...</p> <p>3. Για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α' 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.</p>	<p>3. Για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α' 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των <del>εξήντα (60)</del> <b>τριάντα (30)</b> ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.</p>	<p>Οι 30 ημέρες είναι εύλογη προθεσμία, όπως τίθεται και για τις συμβάσεις μελετών στο επόμενο άρθρο.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 26</b> Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών- Αντικατάσταση άρθρου 77 ν. 4412/2016</p> <p>Το άρθρο 77 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:</p> <p>«Άρθρο 77</p> <p>Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών</p> <p>1. Πέραν των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα:</p>	<p>«Άρθρο 77</p> <p>Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης <b>μελέτης</b> ή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών</p>	<p>Διόρθωση του τίτλου του άρθρου με τη συμπερίληψη του όρου «μελέτης».</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>...</p> <p>η) Στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2.</p> <p>2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.</p>	<p><b>Το εδάφιο αυτό προτείνεται να διαγραφεί.</b></p> <p><del>η) Στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε κατηγορίας μελετών της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2.</del></p> <p><u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ:</u></p> <p>η) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών προεκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου, το ελάχιστο όριο της οποίας καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εξασφάλισης και απόδειξης της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.</p> <p><b>Η παράγραφος αυτή προτείνεται να διαγραφεί.</b></p> <p><del>2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, καθώς και με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.</del></p>	<p>Δεν είναι ορθή η εξαίρεση αυτή, καθόσον αντίκειται στις αρχές του ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού.</p> <p>Κατά τις διεθνείς πρακτικές και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, είναι απαραίτητη η θέσπιση της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οικονομικών φορέων έναντι επαγγελματικών κινδύνων σε ύψος απαιτήσεων το οποίο θα συσχετίζεται με το είδος και την αξία των συμβάσεων, αλλά και με την προσφερόμενη έκπτωση του υποψηφίου.</p> <p>Ο ρόλος και οι διαδικασίες συμμετοχής του μελετητή στο σύστημα μελέτη – κατασκευή ορίζονται στο σχετικό άρθρο 50 του νόμου, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (βλ. άνωθεν). Σε κάθε περίπτωση, η παράγραφος αυτή δεν αφορά το παρόν άρθρο.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 27</b> <b>Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων – Τροποποίηση άρθρου 78 ν. 4412/2016</b> Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 78 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1...</p>		



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.</p>	<p>Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. <b>Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, το μέγιστο, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.</b> Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.</p>	<p>Εύλογη προσθήκη για την κάλυψη περιπτώσεων αλλοδαπών εταιρειών, και όχι μόνον, για τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος ανταπόκρισης.</p>
<p><b>Άρθρο 28</b> Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – Αντικατάσταση άρθρου 79 ν. 4412/2016 Τροποποιούνται οι παρ. 1, 3, 5, 6 και 7, καταργούνται οι παρ. 2 και 4 και προστίθενται παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α' 147), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: <b>«Άρθρο 79</b> Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ..... 8. Δεν συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισμό τυχόν αρνητική δήλωση οικονομικού φορέα στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχει η υποπερ. ββ της παρ. 2 του άρθρου 73.</p>	<p>8. Δεν συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισμό τυχόν αρνητική δήλωση οικονομικού φορέα στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ, εφόσον συντρέχει η <del>υποπερ. ββ</del> <b>περίπτωση 2<sup>α</sup></b> της παρ. 2 του άρθρου 73.</p>	<p>Διόρθωση εσφαλμένης παραπομπής</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 31</b> <b>Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων - Αντικατάσταση άρθρου 86 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 86 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 86 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ... 6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών (πλήρους μελέτης ή επιμέρους σταδίων αυτής), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής: ...  10. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από</p>	<p>6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών (πλήρους μελέτης ή επιμέρους σταδίων αυτής) <b>και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών</b>, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης μόνο <b>στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου</b>, εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής: ...  10. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από</p>	<p>Περιορισμός ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών με μοναδικό κριτήριο το κόστος, όπως ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο!! Απόσπασμα από τον Οδηγό «SELECTION OF CONSULTANTS» της FIDIC, Third Edition, 2019, παρ. 2.1: «<i>FIDIC acknowledges that many Client organisations see competition based on price as being fundamental to maintaining integrity and probity. While this may be true in respect of product supply against a specification, it is rarely an effective approach when procuring professional services. Professional services are provided from knowledge and experience bases built up over many years, many highly qualified people and thousands of projects. The intrinsic value of these intellectual assets is not reflected in the fees professionals charge their clients, but in the qualifications and quality of the services offered and delivered by the Consultant. The fee paid to a Consultant including design services is invariably a small fraction of about 1-2% of the Life Cycle Cost of a project and yet the Consultant's service is key to project success. Ultimate project quality is greatly leveraged on the quality of the Consultancy service at every stage of its development and delivery. For these reasons, FIDIC recommends that the preferred selection method for Consultancy Services be the Quality Based Selection (QBS) method (see Section 4.1 and Ref. F5). QBS is beneficial for all project types; complex and straight forward, big and small, national and international.</i>»</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.</p> <p>Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) και τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδομήντα τοις εκατό (70%). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται επί μέρους κριτήρια πλην της τιμής, που δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάθεση και η επιμέρους βαρύτητά τους, ενώ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να ορίζεται μικρότερο ποσοστό βαρύτητας του 30% για το κριτήριο της τιμής. ...</p>	<p>οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. <b>Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Στη διακήρυξη καθορίζονται υποχρεωτικά και με σαφήνεια ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου και τα κρίσιμα στοιχεία - παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών σε κάθε κριτήριο.</b></p> <p>Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα <del>τριάντα τοις εκατό (30%)</del> <b>είκοσι τοις εκατό (20%)</b> και τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα <del>εβδομήντα τοις εκατό (70%)</del> <b>ογδόντα τοις εκατό (80%)</b>. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται επί μέρους κριτήρια πλην της τιμής, που δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάθεση και η επιμέρους βαρύτητά τους, ενώ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να ορίζεται μικρότερο ποσοστό βαρύτητας του <del>30%</del> <b>20%</b> για το κριτήριο της τιμής. ...</p>	<p>Προσθήκη υποχρέωσης μεγαλύτερης σαφήνειας στον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης από τις αναθέτουσες αρχές, ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετες κρίσεις και αξιολογήσεις και να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις προσφυγής σε προδικαστική ή δικαστική προστασία.</p> <p>Εφαρμογή της διεθνούς πρακτικής προς αναχαίτιση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών. Απόσπασμα από τον Οδηγό «SELECTION OF CONSULTANTS» της FIDIC, Third Edition, 2019, παρ. 4.2: «<i>The relative weight to be given to qualification and cost should be determined for each case depending on the nature of the assignment. FIDIC recommends that, when cost is an element in the selection process, it should normally be kept between 0 and 10 percent; with 20 percent being the maximum weight in simple and straightforward cases.</i>»</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 33</b> <b>Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - Τροποποίηση άρθρου 88 ν. 4412/2016</b></p>		<p>Το θέμα του χαρακτηρισμού των ΑΧΠ έχει απασχολήσει επισταμένως τόσο το Υπουργείο Υποδομών &amp; Μεταφορών (βλ. ομάδα εργασίας για την έκδοση εγκυκλίου, ανάθεση σχετικής μελέτης, κ.λπ.),</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Στον τίτλο του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 1, 5 και 6 τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:</p> <p>Άρθρο 88</p> <p>Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη</p> <p>...</p> <p>6. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%) από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.</p> <p>Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.</p> <p>7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας</p>	<p><b>6. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό με έκπτωση μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνοδεύονται υποχρεωτικώς από έκθεση τεκμηρίωσης των τιμών της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 88. Οι περιλαμβανόμενες στην έκθεση αυτή εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας είτε δεν έχει υποβάλει την ανωτέρω έκθεση είτε δεν ανταποκριθεί, εντός πέντε (5) εργασιμίων ημερών, σε τυχόν διευκρινίσεις που δύναται να ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, η προσφορά του κηρύσσεται απαράδεκτη και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.</b></p> <p>7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας</p>	<p>όσο και τους φορείς του κλάδου (βλ., μεταξύ πολλών άλλων, <a href="#">κοινή ανακοίνωση ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ κ.ά. φορέων</a>). Το γενικό κοινό συμπέρασμα είναι ότι η αιτιολόγηση έχει νόημα μόνον εάν εξαρτηθεί από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (ήτοι από ένα ποσοστό και κάτω αυτής), καθόσον αφενός η εκτίμηση του προϋπολογισμού γίνεται με κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζει το ίδιο το κράτος (οι οποίες, μάλιστα, θα εξορθολογιστούν με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης), αφετέρου η αιτιολόγηση όταν όλες οι προσφορές είναι χαμηλές ουδέν νόημα και ουσία έχει, πολλώ δε, ουδόλως εισφέρει στην αναχαίτιση του φαινομένου.</p> <p>Η πρόβλεψη αυτή, ειδικά για την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι μελέτες και οι τεχνικές υπηρεσίες, δεν μπορεί να εφαρμοστεί με αντικειμενικό συγκριτικό τρόπο, καθόσον για το βασικό κόστος απασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα κατώτατα όρια αμοιβής.</p> <p>Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη ειδική ρύθμιση για τα έργα και τις μελέτες, παρά την ορθή στόχευσή της, εκτιμάται ότι δεν θα αμβλύνει το φαινόμενο των μεγάλων εκπτώσεων, αλλά αντιθέτως θα αυξήσει το διοικητικό και το γραφειοκρατικό κόστος και θα επιφέρει περαιτέρω καθυστερήσεις και διαδικασίες προσφυγών κ.λπ. μέχρι την ανάθεση.</p> <p>Το ΕΣΒΥΚ έχει προτείνει ουσιαστικές λύσεις, άμεσης απόδοσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μεταξύ των οποίων είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Η παραγωγική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης.</li> <li>✓ Η ανάθεση των συμβάσεων με πολλαπλά αντικειμενικά κριτήρια, απολύτως μετρήσιμα, και όχι μόνον με το κριτήριο της τιμής.</li> </ul>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών με συναφείς μηχανισμούς καταγραφής τιμών, όπως τα παρατηρητήρια τιμών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλίνει από τα αναφερόμενα σε αυτές.»</p>	<p>ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, <del>καθώς και</del> ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών με συναφείς μηχανισμούς καταγραφής τιμών, όπως τα παρατηρητήρια τιμών, <b>καθώς και υποδείγματα τεκμηρίωσης των οικονομικών προσφορών</b>. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλίνει από τα αναφερόμενα σε αυτές.»</p>	<p>✓ Για τις μικρές συμβάσεις (κάτω των ορίων της Οδηγίας), εφόσον η τιμή είναι το αποκλειστικό κριτήριο, θέσπιση μηχανισμού αυτόματου αποκλεισμού των ΑΧΠ με χρήση αντικειμενικής στατιστικής μεθόδου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά: α) Το συγκεκριμένο έργο να μην είναι βεβαίως διασυνοριακού ενδιαφέροντος και β) ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών στον διαγωνισμό να είναι τουλάχιστον πέντε (5).</p> <p>✓ Οι οικονομικές προσφορές να συνοδεύονται (στη φάση υποβολής τους και όχι μετά την αποσφράγιση) από τεκμηρίωση (π.χ. επί τυποποιημένων υποδειγμάτων, <b><u>βλ. ενδεικτικό υπόδειγμα</u></b>).</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 40</b> <b>Χρόνος ισχύος προσφορών – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4412/2016</b> Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 97 Χρόνος ισχύος προσφορών ... 3... Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.</p>	<p>3... Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, <b>πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών</b>, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.</p>	<p>Σκόπιμη προσθήκη για προφανείς λόγους.</p>
<p><b>Άρθρο 50</b></p>		<p>Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της ορθής και νόμιμης εφαρμογής του άρθρου αυτού, ώστε να</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση</p>		<p>αποφευχθούν γνωστά προβλήματα κατάτμησης μελετών και έργων. Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί των παραγράφων 4 και 5 πρέπει να τεθούν και στο αντίστοιχο άρθρο 328 για τις συμβάσεις του Βιβλίου (βλ. άρθρο 128 σ/ν).</p>
<p><b>Άρθρο 56</b> <b>Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις– Τροποποίηση άρθρου 128 ν. 4412/2016</b> Οι τίτλος και οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 128 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη ...  4. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου γίνεται με σύμβαση στην οποία ορίζονται οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής τους, η διάρκεια της σύμβασης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της.</p>	<p>4. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. <b>Στην εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο και στην πρόσκληση προς διαπραγμάτευση αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσκληθέντων, τα οποία πρέπει να σχετίζονται με το ειδικό αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης.</b> Η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου γίνεται με σύμβαση στην οποία ορίζονται οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις</p>	<p>Όπως έχει επισημανθεί από το ΕΣΒΥΚ και τους φορείς- μέλη του, η ανάθεση πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες κ.λπ.) ή/και μελετών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κανονικές διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπει ο Ν. 4412/2016, καθόσον με τη συχνότητα, πλέον, χρήση της εξαιρετικής διαδικασίας αυτής, παρακάμπτεται η διαγωνιστική διαδικασία, αφού ουσιαστικά πρόκειται για απευθείας αναθέσεις (και μάλιστα μελετών σε πολλές περιπτώσεις), οι οποίες αποτελούν μία από τις αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης δικαίου σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα {ΕΑΑΔΗΣΥ, Ιούνιος 2018}. Το Υπουργείο Υποδομών &amp; Μεταφορών, αλλά και οι άλλες αναθέτουσες αρχές μεγάλων έργων, μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο των συμβάσεων-πλαίσιο, ώστε να καλύπτουν αμέσως, και με την απαιτούμενη διαφάνεια και ποιότητα, τις όποιες ανάγκες τους για μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.  <b>Σε κάθε περίπτωση, η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των βασικών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στις διαδικασίες ανάθεσης με χρήση του άρθρου αυτού.</b></p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	παροχής τους, η διάρκεια της σύμβασης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της.	
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 57</b> <b>Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη- Αντικατάσταση άρθρου 136 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 136 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη 1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόμο και τη σύμβαση. ... 3. Η επίβλεψη δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου. Με</p>	<p>1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή <b>επιβλέπουσα</b> υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τον νόμο και τη σύμβαση. ... <b>Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:</b> <b>3. Η επίβλεψη δύναται να ασκηθεί, μέσω διακριτής σύμβασης του παρόντος νόμου, από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων της περίπτωσης Γ της παραγράφου 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α).</b></p>	<p>Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της ορθολογικής αξιοποίησης του ιδιωτικού τομέα συνιστά σημαντική και ουσιαστική μεταρρύθμιση, η οποία όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εφαρμογής της, ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΕΣΒΥΚ βασίζονται στα εξής:</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων επίβλεψης και τα ελάχιστα προσόντα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης ανάλογα με τη φύση και τη σπουδαιότητα του έργου, η διαδικασία ανάθεσης και η αμοιβή του αναδόχου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση επίβλεψης μεταξύ αναδόχου και φορέα επίβλεψης. Ο φορέας επίβλεψης ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και επίσης οι διοικούντες και υπάλληλοι του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.</p> <p>...</p> <p>9. Μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν. 2282/2001 (Α' 17) δύνανται να μετέχουν ως τεχνικοί σύμβουλοι - μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο</p>	<p><b>Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζονται ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια προεπιλογής και ανάθεσης, λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης ανάλογα με τη φύση και τη σπουδαιότητα του έργου, τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση επίβλεψης, τις απαιτήσεις ασφάλισης ευθύνης εργοδότη, αστικής και επαγγελματικής ευθύνης έναντι του κυρίου του έργου και τρίτων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή της.</b></p> <p><b>Τα στελέχη της ομάδας επίβλεψης του ιδιωτικού φορέα υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.</b></p> <p>9. Μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α του ν. 2282/2001 (Α' 17) δύνανται να μετέχουν ως τεχνικοί σύμβουλοι - μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 και στην παρ. 6 του άρθρου 188 και υποχρεούνται</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Η επίβλεψη από ιδιωτικό οικονομικό φορέα πρέπει να είναι στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς περιορισμούς (βλ. πρόταση για κατάργηση άρθρου 52).</li> <li>✓ Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης είναι θεματοφύλακας των συμφερόντων του κυρίου του έργου, ήτοι του δημοσίου συμφέροντος, και δεν μπορεί να επιλέγεται από τον ανάδοχο του έργου και, μάλιστα, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.</li> <li>✓ Η σύμβαση επίβλεψης συνιστά δημόσια σύμβαση και συνάπτεται μεταξύ του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης και της αναθέτουσας αρχής και όχι με τον ανάδοχο του έργου.</li> <li>✓ Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων της περίπτωσης Γ της παραγράφου 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (βλ. και Π.Δ. 71/2019).</li> <li>✓ Η ανάθεση της σύμβασης επίβλεψης πρέπει να γίνεται με τη διαδικασία της προεπιλογής, με κριτήρια επιλογής και απαιτήσεις που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα του φορέα για την άρτια και ποιοτική επίβλεψη του εκάστοτε έργου.</li> </ul> <p>Σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη εξουσιοδοτική Υ.Α. δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για την επίβλεψη, καθόσον αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών του άρθρου 49, όπως διαμορφώνεται με το παρόν σ/ν.</p> <p>Σκόπιμη συμπλήρωση προς αποφυγή προβλημάτων διαφορετικής ερμηνείας με αρνητικές επιπτώσεις στις</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>144 και στην παρ. 6 του άρθρου 188 και υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης. ...</p>	<p>να συνεργάζονται με τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, <b>εφόσον δεν μετέχουν στον φορέα επίβλεψης.</b></p>	<p>διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων επίβλεψης.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 58</b> <b>Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση &amp; Επίβλεψη έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016</b> Στον ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθεται άρθρο 136Α ως εξής: «Άρθρο 136Α Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση &amp; Επίβλεψη έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη 1. Η επίβλεψη έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5, δύναται, πέραν των ορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 136, να διενεργείται από διαπιστευμένους ιδιώτες, επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς, ανά κατηγορία έργου. 2. Ο ορισμός του ελεγκτή μηχανικού γίνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. 3. Ελεγκτής Μηχανικός που κληρώθηκε για την επίβλεψη έργου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε επόμενη κλήρωση, μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου του έργου κατ' άρθρο 172. 3. Σε περίπτωση ορισμού ελεγκτή μηχανικού εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 136. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ρυθμίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και</p>	<p><b>Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου αυτού, καθόσον καλύπτεται πλήρως από τα οριζόμενα στο άρθρο 136, όπως τροποποιείται ανωτέρω.</b></p>	<p>Εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο επισημαίνονται και τα εξής: Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τη δημιουργία ενός νέου μητρώου προς εξυπηρέτηση των Ο.Τ.Α., ιδίως μετά τη θέσπιση της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης έως 30.000 ευρώ. Η διαδικασία της κλήρωσης είναι παντελώς εσφαλμένη, καθόσον υπολαμβάνει ότι όλα τα έργα μικρού προϋπολογισμού είναι απλά έργα, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, και μπορεί να τα επιβλέψει ο οποιοσδήποτε. Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>τήρησης του μητρώου ελεγκτών μηχανικών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.</p>		
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 59</b> <b>Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Αντικατάσταση άρθρου 138 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 138 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ... 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει τη μελέτη εκτέλεσης του έργου πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο ανάδοχος δικαιούται, σε περιπτώσεις ειδικών έργων, να αιτηθεί πρόσθετη προθεσμία κατ' ανώτατο σαράντα πέντε (45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η προϊσταμένη αρχή εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου στην αναθέτουσα αρχή, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον κριθεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 155, δεν μεταβάλλουν τη φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού</p>	<p><b>Προτείνεται η διαγραφή των παραγράφων 2, 3, 12 και 18.</b></p>	<p>Οι διατάξεις αυτές παρουσιάζονται προβληματικές, ως προς την εφαρμοσιμότητά τους, καθόσον σε 2 και 3 μήνες δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός και ενδεδειγμένος έλεγχος μιας μελέτης, της οποίας η εκπόνηση διήρκησε υπερπολλαπλάσιο χρόνο (ιδίως για μεγάλα ή/και πολυσύνθετα έργα).</p> <p><b>Η ορθότερη στόχευση στην ελαχιστοποίηση των συχνών φαινομένων τροποποιήσεων των μελετών κατά την εκτέλεση των έργων, μπορεί να επιτευχθεί, με βάση και τις διεθνείς πρακτικές, μέσω άλλων τρόπων:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Εφαρμογή μέτρων διασφάλισης της ποιότητας των μελετών (αξιοκρατικά κριτήρια προεπιλογής και ανάθεσης, αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχος με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, υψηλές απαιτήσεις ασφαλίσεων κ.λπ.).</li> <li>✓ Εφαρμογή υποχρεωτικής διαβούλευσης επί της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.</li> <li>✓ Ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης για την αποτελεσματική επίβλεψη των έργων με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα.</li> <li>✓ Σύνταξη σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών μελετών και έργων, κ.ά.</li> </ul>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>ανταλλάγματος εγκρίνεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση διαλύεται και ο ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις αποδεδειγμένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό και μέχρι την διάλυση της σύμβασης. Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου κρίνεται το εύλογο της δαπάνης για την αποζημίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα παρ. διαδικασία, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.</p> <p>3. Αν, μετά τη διάλυση της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο ανάδοχος της παρ. 2 και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο της ολοκλήρωσης της διαλυθείσας εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 ως προς την αποδοχή της μελέτης του έργου.</p> <p>...</p> <p>12. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος</p>		<p>Η πρόβλεψη αυτή, είναι εσφαλμένη και αντιφατική, καθόσον διαλύεται η σύμβαση (με αποζημίωση του αναδόχου), δηλαδή η διευθύνουσα υπηρεσία αποδέχεται ότι επιβάλλονται -βάσει της τέχνης και της επιστήμης- σοβαρές τροποποιήσεις στη μελέτη, και παρά ταύτα μπορεί η προϊσταμένη αρχή να αποφασίσει συνέχιση της διαδικασίας με την ίδια μελέτη!</p> <p>Η πρόβλεψη για ανεύρεση των πηγών αδρανών υλικών ή/και αποθεσιοθαλάμων πρέπει να έχει οριστεί από τα τεύχη δημοπράτησης και τη σχετική ΚΥΑ. Δεν μπορεί να μεταφερθεί, χωρίς καμία πρόβλεψη, η ευθύνη για την όποια καθυστέρηση στο έργο, λόγω αναμονής για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, στο ανάδοχο και, επιπλέον, δεν μπορεί να αιτιολογηθούν και να</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.</p> <p>...</p> <p>18. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις και τυχόν τέτοια έγερση απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν οι αξιώσεις αφορούν αποκλειστικά αστοχίες της μελέτης τις οποίες δεν επικαλέστηκε σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.»</p>		<p>συγκριθούν οι προσφορές χωρίς μονοσήμαντο προσδιορισμό της απόστασης μεταφοράς.</p> <p>Η πρόβλεψη αυτή είναι καταχρηστική, καθόσον στον ανωτέρω διατιθέμενο χρόνο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ουσίας, π.χ. έλεγχος ορθότητας υπολογισμών κ.λπ.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 61</b> <b>Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης – Αντικατάσταση άρθρου 142 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 142 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 142 Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης ...</p>	<p><b>Προτείνεται η διαγραφή του άρθρου αυτού, καθόσον απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία και γενική εφαρμογή σε όλα τα είδη συμβάσεων.</b></p>	<p>Χωρίς να υπάρχει, επί της αρχής, διαφωνία στην αξιολόγηση των φορέων που συμβάλλεται το ελληνικό δημόσιο, για όλα, όμως, τα είδη συμβάσεων, παραθέτουμε μια πρώτη σειρά σοβαρών προβληματισμών για το άρθρο αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ο τρόπος και οι συνέπειες χρήσης του αρχείου αυτού δεν προκύπτουν από τον νόμο.</li> <li>▶ Δεν προκύπτει ποιος θα βαθμολογεί, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η Προϊσταμένη Αρχή, ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης, ο φορέας τήρησης του αρχείου (ΤΕΕ, δημόσιος, ιδιωτικός);</li> <li>▶ Δεν προκύπτει εάν τα δεδομένα του αρχείου θα είναι ανοικτά στους οικονομικούς φορείς.</li> <li>▶ Πώς θα επιλύονται οι διαφωνίες επί της βαθμολόγησης;</li> <li>▶ Πως θα αντιμετωπίζεται η συμμετοχή αλλοδαπών εταιρειών στους διαγωνισμούς;</li> <li>▶ Πώς συνδέεται το αρχείο αυτό και οι βαθμοί ανά φορέα με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων;</li> </ul>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 63</b> <b>Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη– Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4412/2016</b> Στον τίτλο του άρθρου 144 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι</p>		



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>παρ. 2, 3 και 4 τροποποιούνται και το άρθρο 144 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη – Εξουσιοδοτική διάταξη 1.... 2. Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου και μέχρι την παραλαβή του...</p>		<p>Η ισχύουσα επί δεκαετίες διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη νέα ρύθμιση του σ/ν (βλ. Άρθρο 59 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Αντικατάσταση άρθρου 138 ν. 4412/2016, παρ. 2, 3 και 18). Επιρρωνύει, δε, τις σχετικές ανωτέρω παρατηρήσεις μας, περί του ότι δεν είναι δυνατόν ο ανάδοχος του έργου να ελέγξει όλα τα πιθανά σφάλματα ή ελλείψεις της μελέτης.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 65</b> <b>Ημερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση άρθρου 146 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 146 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 146 Ημερολόγιο του έργου ... 5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.»</p>	<p>5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον <del>τούτο φέρει</del> <b>τούτα φέρουν</b> βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής <del>του</del> <b>τους</b>. Προσθήκη νέας παραγράφου 6 <b>6. Με Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών &amp; Μεταφορών εκδίδονται πρότυπα ηλεκτρονικά αρχεία ημερολογίων ανά κατηγορία και προϋπολογισμό έργου.</b></p>	<p>Θετική ρύθμιση προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών.  Διόρθωση στο ορθό, καθόσον το ημερολόγιο φέρει βεβαία χρονολογία (βλ. παρ. 2 άρθρου), όπως πρέπει να φέρουν και τα λοιπά έγγραφα.  Αναγκαία προσθήκη για την ενιαία προσέγγιση και την υποβοήθηση των δημοσίων υπηρεσιών και των οικονομικών φορέων.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 66</b></p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Προθεσμίες – Αντικατάσταση άρθρου 147 ν. 4412/2016</b>            Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:            «Άρθρο 147 Προθεσμίες            .....            4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η προϊσταμένη αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161.            ...            6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.</p>	<p>4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η προϊσταμένη αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, <b>εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση ο Ανάδοχος</b>, σύμφωνα με το άρθρο 161.            ...            6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης <b>επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών.</b></p>	<p>Προτείνεται να είναι δυνατή η διάλυση της εργολαβίας εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος και όχι υποχρεωτική            Με την προτεινόμενη ρύθμιση του σ/ν προβλέπεται παράταση των προθεσμιών είτε από υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου. Η πλέον συνήθης περίπτωση όμως, της συνυπαιτιότητας, έχει εξαφανιστεί, αλλά εξαφανίζεται σε βάρος του αναδόχου με τη διατύπωση αυτή του σ/ν. Επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ κρίσιμο, καθόσον συναρτάται με πολύ σοβαρές συνέπειες όπως είναι η αναθεώρηση, οι ποινικές ρήτρες και το πριμ ταχύτερης εκτέλεσης του έργου, είναι απαραίτητη η προτεινόμενη διορθωτική διατύπωση.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.</p> <p>7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση αμελλητί, ευθύς μόλις εμφανιστούν...</p>	<p>Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.</p> <p>7. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση <del>αμελλητί, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν</del> εντός δέκα (10) ημερών από την εμφάνιση των γεγονότων...</p>	<p>Προβλέπεται η αύξηση αναστολής προθεσμιών για γεγονός ανωτέρας βίας να υποβάλλεται αμελλητί. Με τον τρόπο αυτόν, όμως, δεν λαμβάνονται υπόψη τα «παρατεταμένα γεγονότα ανωτέρας βίας».</p>
<p><b>Σ/Ν – Άρθρα 70 και επόμενα που αφορούν τη μετατροπή του συστήματος υλοποίησης των έργων από «ελεγκτικό» σε «δηλωτικό».</b></p>	<p>Προφανώς, η ανάγκη νέου συστήματος ελέγχου των επιμετρήσεων αποτελεί απόρροια της αντικειμενικής αδυναμίας των αρμοδίων υπηρεσιών για την άσκηση συνεχούς και αποτελεσματικής επίβλεψης των έργων (έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικής υποδομής, πόρων μετακίνησης, διαμονής κ.λπ.). Η αδιαμφισβήτητη αυτή αδυναμία μπορεί να καλυφθεί με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (βλ. άνωθεν παρατηρήσεις για την ιδιωτική επίβλεψη). Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αλλαγή του συστήματος επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων κ.λπ. παρουσιάζουν πληθώρα προβληματικών σημείων, όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Οι επιμετρήσεις υποβάλλονται συνοδευόμενες από δήλωση του αναδόχου περί της αληθείας τους, ωστόσο προβλέπεται υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% των επιμετρήσεων και μόνο προαιρετικός στο υπόλοιπο. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την επιλογή; Πώς αποτρέπεται η συναλλαγή;</li> <li>✓ Γίνεται διαχωρισμός σε «ανακριβείς» και «εκ προθέσεως αναληθείς» επιμετρήσεις. Ανακριβείς επιμετρήσεις: Αυτές που φέρουν σφάλματα χωρίς πρόθεση του αναδόχου. Εκ προθέσεως αναληθείς επιμετρήσεις: Αυτές που φέρουν σφάλματα εκ προθέσεως του αναδόχου, για τις οποίες προβλέπονται ποινικές ρήτρες έως και έκπτωση. Με ποιόν αντικειμενικό τρόπο θα ταξινομούνται οι μη ορθές επιμετρήσεις στις δύο κατηγορίες; Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την ταξινόμηση; Πώς αποτρέπεται η συναλλαγή;</li> </ul> <p>Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου εκτέλεσης των συμβάσεων έργων και μελετών, <b>προτείνεται η προσωρινή απόσυρση των σχετικών άρθρων και η άμεση δρομολόγηση της ορθολογικής αναθεώρησης των διατάξεων περί εκτέλεσης, προς την κατεύθυνση της απονομοθέτησης (deregulation), με προσαρμογή σε καλές διεθνείς πρακτικές και ιεράρχηση των ρυθμίσεων με χρήση προτύπων τευχών, κανονισμών, οδηγιών κ.λπ.</b> Το ΕΣΒΥΚ διατίθεται να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε σε σύντομο σχετικά διάστημα να συνταχθεί ένα σύγχρονο πλέγμα μεταρρυθμιστικών διατάξεων.</p>	

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	Σε κάθε περίπτωση, παρατίθενται στη συνέχεια προτάσεις τροποποιήσεων σε πολύ σημαντικά θέματα που εάν παραμείνουν ως έχουν κρίνεται ότι θα επιφέρουν σοβαρά προβλήματα.	
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 70</b> <b>Επιμετρήσεις – Αντικατάσταση άρθρου 151 ν. 4412/2016</b></p> <p>....</p> <p>9. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών, η οποία φέρει δήλωση ακριβείας και υπογράφεται από τον ανάδοχο και τους τεχνικούς του άρθρου 139. Στην τελική επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν με βάση τη σύμβαση ή με εγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εργασιών και οι εξωσυμβατικές, έστω και αν εκκρεμεί η διαδικασία τακτοποίησής τους. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Αναληθής δήλωση επισύρει τις συνέπειες της παρ. 2, εφόσον ο ανάδοχος δεν υποβάλλει τα αληθή τελικά επιμετρητικά στοιχεία, αν και έχει κληθεί προς τούτο με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και εντός της ταχθείσης με την απόφαση προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση εμφάνισης διαφορών μεταξύ επιμέρους επιμετρήσεων και τελικής επιμέτρησης, κατισχύει αυτή που αποτυπώνει τις μικρότερες ποσότητες.</p>	<p>...</p> <p>9. <del>Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου</del> <b>Με την αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης εργασιών</b> ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών, <del>η οποία φέρει δήλωση ακριβείας και υπογράφεται από τον ανάδοχο και τους τεχνικούς του άρθρου 139.</del> Στην τελική επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν με βάση τη σύμβαση ή με εγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εργασιών και οι εξωσυμβατικές, έστω και αν εκκρεμεί η διαδικασία τακτοποίησής τους. Η τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. <del>Αναληθής δήλωση επισύρει τις συνέπειες της παρ. 2, εφόσον ο ανάδοχος δεν υποβάλλει τα αληθή τελικά επιμετρητικά στοιχεία, αν και έχει κληθεί προς τούτο με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και εντός της ταχθείσης με την απόφαση προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ημερών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών.</del> Σε περίπτωση εμφάνισης διαφορών μεταξύ επιμέρους επιμετρήσεων και τελικής επιμέτρησης, κατισχύει αυτή που αποτυπώνει τις <b>ακριβείς μικρότερες</b> ποσότητες.</p>	<p>Ανατρεπτική μεταβολή στο νομικό σύστημα δημοσίων έργων που μακροχρόνιωσε γιατί εμπεριέχει Checks and balances. Με την προτεινόμενη ρύθμιση του Σ/Ν οι επιμετρήσεις θα μένουν σε εκκρεμότητα επί πολλά χρόνια.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, ο προβλεπόμενος έλεγχος του 10% μπορεί να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες και συναλλαγή ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διασπάθισης δημοσίου χρήματος λόγω της μη υπάρξεως τμηματικών, ανακεφαλαιωτικών, εγκρίσεων από την Υπηρεσία παρά μόνο η έγκριση της τελικής επιμέτρησης. Οι συνέπειες που προβλέπονται λόγω υποβολής «ανακριβούς» ή «εκ προθέσεως αναληθούς» επιμέτρησης, που φτάνουν μέχρι έκπτωση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για παρερμηνείες και αυθαιρεσίες.</p> <p>Η εισαγωγή των ιδιωτών επιμετρητών αίρει κάθε δικαιολογητικό λόγο για την εισαγωγή διατάξεων του Άρθρου. Είναι αναγκαίο να επανέλθει η προ ισχύουσα ρύθμιση με χρόνο έγκρισης κάθε επιμέτρησης τον ένα μήνα.</p> <p>Με εφαρμογή του τελικού εδαφίου της παραγράφου όπως διατυπώνεται προκύπτει παράνομος πλουτισμός του δημοσίου.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 71</b> <b>Λογαριασμοί – Αντικατάσταση άρθρου 152 ν. 4412/2016</b></p> <p>...</p> <p>9. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας, ή που βασίστηκε σε επιμέτρηση που διορθώθηκε, μπορεί να ελέγχεται και να διορθώνεται από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό ή κατά τη σύνταξη αρνητικού λογαριασμού. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον λογαριασμό με ή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.</p> <p>...</p> <p>10. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την πάροδο του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες μετά από την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης.</p> <p>...</p> <p>12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με βάση τους λογαριασμούς, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης.</p>	<p>....</p> <p>9. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας, ή που βασίστηκε σε επιμέτρηση που διορθώθηκε, <del>μπορεί να</del> ελέγχεται και <del>να</del> διορθώνεται από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό ή κατά τη σύνταξη αρνητικού λογαριασμού. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον λογαριασμό με ή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.</p> <p>...</p> <p>10. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου <del>από την πάροδο του ενός (1) μήνα</del> από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες <del>μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού,</del> <del>από την</del> <b>με</b> κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης.</p> <p>...</p> <p>12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με βάση τους λογαριασμούς, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται <del>μετά την παραλαβή με την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης.</del> Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης.</p>	<p>Οι λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται.</p> <p>Απαραίτητη διευκρίνηση για τον χρόνο στον οποίο ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.</p> <p>Εκκαθάριση του τελικού λογαριασμού με την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>13. Μετά από τη διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.»</p>	<p>13. Μετά τη διενέργεια της <b>τελικής</b> παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει <b>«τελικό λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο που συνοδεύει την βεβαίωση περαίωσης.</b> Για τον τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής, <b>διαιτητικής</b> ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.»</p>	
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 72</b> <b>Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων – Τροποποίηση άρθρου 153 ν. 4412/2016</b></p>		<p>Το άρθρο αυτό πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να συνδεθεί και με τον τρόπο διαπίστωσης τιμών μέσω του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων &amp; Μελετών.</p>
<p><b>Άρθρο 76</b> <b>Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις– Τροποποίηση άρθρου 157 του ν. 4412/2016</b></p> <p>...</p> <p>5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.</p> <p>...</p> <p>Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία για παρουσιαζόμενες βλάβες.</p>	<p>...</p> <p>5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες <b>από την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ειδοποίηση του αναδόχου.</b></p> <p>...</p> <p>Αν το έργο χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί τη διευθύνουσα υπηρεσία <b>και τον ανάδοχο</b> για παρουσιαζόμενες βλάβες.</p>	<p>Στην παράγραφο αυτή αλλάζουν κατά του αναδόχου οι προθεσμίες για την υποβολή της αίτησης θεομηνίας. Όταν το έργο έχει τελειώσει και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ο ανάδοχος αν δεν ειδοποιηθεί νομίμως, μπορεί να μη μάθει εγκαίρως για τις βλάβες στο έργο.</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Ν. 4412 - Άρθρο 158</b> <b>Ποιότητα στα δημόσια έργα. - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)</b> ...</p> <p>2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕ ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001(Β' 1013), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β' 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β' 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β' 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009).</p> <p>Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης - Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 κατ' ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001...</p>	<p>Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε <b>αναγνωρισμένους οργανισμούς διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης - Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 κατ' ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001...</b></p>	<p>Εκτός από τα αναφερόμενα πρότυπα, υπάρχουν και άλλα κατάλληλα Ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ και με τα οποία έχουν διαπιστευθεί ελληνικοί φορείς από το ΕΣΥΔ, όπως είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 με τις απαιτήσεις του οποίου συμμορφώνονται τα διαπιστευμένα εργαστήρια ή το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065, με τις απαιτήσεις του οποίου συμμορφώνονται οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης προϊόντων.</p> <p>Επίσης, στο ίδιο άρθρο (εδάφιο α της παραγράφου 4) αναφέρεται ότι:</p> <p>«4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευμένους κατά την παράγραφο 2 και από «αναγνωρισμένους οργανισμούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συμβατικά τεύχη συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 3.</p> <p>Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
		<p>τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - μέλη.» Επομένως πρέπει να γενικευθεί η εφαρμογή του άρθρου σε όλους τους «αναγνωρισμένους οργανισμούς» και η διάταξη του β' εδαφίου της παραγράφου 2 πρέπει να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 4. <b>Επίσης, ο όρος «βαθμονόμηση» στο α' εδάφιο της παραγράφου 4 πρέπει να διορθωθεί στο ορθό «διακρίβωση».</b></p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 77</b> <b>Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης- Τροποποίηση άρθρου 159 ν. 4412/2016</b> Οι παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιούνται και το άρθρο 159 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 1.... 2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου. ...</p>	<p>2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται <del>από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια</del> <b>διαπιστευμένα εργαστήρια ή ελλείψει τέτοιων από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Υ. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα εργαστήρια που εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας.</b> Η δαπάνη για τις εργαστηριακές <b>έρευνες δοκιμές</b> προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην</p>	<p>Αντί του ασαφούς όρου «αναγνωρισμένα εργαστήρια» πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «διαπιστευμένα εργαστήρια» τα οποία πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων εργαστηρίων σύμφωνα με το γενικότερο Ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κριτήριο για την περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται διαπιστευμένα εργαστήρια, πρέπει να είναι η ύπαρξη συστήματος ποιότητας.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>5. Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται αφού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, η οποία δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.</p>	<p>αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.</p> <p><u>Προσθήκη νέας Παραγράφου 2<sup>Α</sup></u>  <b>Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προς παράδοση ή ενσωμάτωση στο έργο προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη, πρέπει να προβλέπεται από αυτήν η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών με καθορισμένο αντικείμενο. Εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να γίνονται τουλάχιστον:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σε υλικά και προϊόντα μαζικής προμήθειας.</li> <li>• Όπου ο εργαστηριακός έλεγχος ορισμένων ιδιοτήτων του προϊόντος επιβάλλεται λόγω ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης .</li> <li>• Όπου η έλλειψη του προϊόντος σε περίπτωση βλάβης του μέχρις ότου επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί στα πλαίσια της εγγύησης θα δημιουργήσει προβλήματα.</li> <li>• Όπου τα υλικά και προϊόντα ενσωματώνονται σε έργο και είναι από αντιοικονομική έως αδύνατη η αντικατάστασή τους εκ των υστέρων.</li> </ul> <p><u>Σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα.</u></p> <p>5. Αν ο ανάδοχος με την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται <del>αφού εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, η οποία δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών</del> πριν εκδοθεί απόφαση επί της ένστασης, ύστερα από εντολή της προϊσταμένης αρχής, που προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι</p>	<p>Στο άρθρο 158 του νόμου προβλέπεται διαδικασία για την ποιότητα στα δημόσια έργα, αλλά θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα κριτήρια για τον εργαστηριακό έλεγχο.</p> <p>Ορθολογική διόρθωση της διαδικασίας. Περαιτέρω, οι διατάξεις που αφορούν τα εργαστήρια πρέπει να είναι ενιαίες στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 5.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>διατάξεις της παραγράφου 2 για την ανάθεση σε εργαστήρια και την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.</p>	
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 82</b> <b>Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση άρθρου 168 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 168 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Σε περίπτωση που τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, επουσιώδεις δε θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου, αναφέρει τα παραπάνω με έκθεσή του προς τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός της άνω προθεσμίας. Αν στην έκθεση περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται</p>	<p>Πλήρης αναδιατύπωση του άρθρου, έτσι ώστε να γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σε μια φάση δηλαδή στην περαίωση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ταυτόχρονα με την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Έργου:</p> <p>1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο Ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία να εκδώσει την Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Μαζί με τη σχετική αίτηση υποβάλλει και την τελική επιμέτρηση των εργασιών και το μητρώο του έργου. Ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, ελέγχει την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, επιθεωρεί το έργο μαζί με τον Ανάδοχο, βεβαιώνει την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Σε περίπτωση που τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά οι εργασίες κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, επουσιώδεις δε θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την</p>	<p>Κατά τη διεθνή πρακτική τα έργα παραλαμβάνονται σε δύο (2) στάδια της υλοποίησής τους: 1<sup>ο</sup> Στάδιο: Στην περαίωση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής τους, όπου ο ανάδοχος παραδίδει την τελική επιμέτρηση του συνόλου των εργασιών που εκτελέστηκαν, καθώς και το μητρώο του έργου. Εφόσον υστέρησε από επιθεώρηση του έργου και έλεγχο των επιμετρήσεων από τον επιβλέποντα και την σχετική επιτροπή διαπιστώνεται η σύμφωνη με τα συμβατικά τεύχη επιτυχής αποπεράτωση, το έργο παραλαμβάνεται ποιοτικά και ποσοτικά με την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Έργου. Η ευθύνη του έργου από την στιγμή εκείνη περνάει στον Κύριο του έργου, ο οποίος και το λειτουργεί και ο Ανάδοχος ευθύνεται μόνον για κρύφια ελαττώματα και για όσα προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και οφείλονται σε κακή εκτέλεση των εργασιών του έργου στη διάρκεια κατασκευής αυτού. Με την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών επιστρέφεται και το μεγαλύτερο μέρος των εγγυητικών καλής εκτέλεσης και των εγγυητικών δεκάτων.</p> <p>2<sup>ο</sup> Στάδιο: Στη λήξη της περιόδου εγγύησης του έργου ο οποίος προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση του έργου στη φάση αυτή και τη διαπίστωση ότι το έργο λειτούργησε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, συντάσσεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και επιστρέφονται το σύνολο</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του.</p> <p>2. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω έκθεσης, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα κατά την οποία περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών), την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 172..</p> <p>3. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά από την εμπρόθεσμη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.</p>	<p>ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου, αναφέρει δε τα παραπάνω με έκθεσή του προς τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός της ως άνω προθεσμίας. Αν στην έκθεση περιέχεται διαπίστωση περί καταβολής στον ανάδοχο ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ή εγείρονται δικαιώματα σε βάρος του αναδόχου, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει αρνητικό λογαριασμό σε βάρος του. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων ελέγχονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η προθεσμία για τη έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία.</p> <p>2. Για τη σύνταξη της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών η προϊσταμένη αρχή ορίζει επιτροπή, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου του έργου. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή</p>	<p>των υπολειπομένων εγγυητικών καλής εκτέλεσης και κρατήσεων δεκάτων .</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>4. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την παρ. 3 εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, τα άρθρα 159 και 160.</p> <p>5. Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2882/2001 (Α' 17).</p> <p>6. Κατά όλων των αποφάσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας χωρεί ένσταση του άρθρου 174.»</p>	<p>μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 6 του άρθρου 118</p> <p>3. Η επιτροπή συνέρχεται και επιθεωρεί το έργο με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της εντός μηνός από την συγκρότηση της. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης του έργου συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.</p> <p>4. Η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο σχετικό πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να</p>	



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτών ή ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει την βεβαίωση περάτωσης εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και παραλαμβάνει το έργο με παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτών ή ελαττωματικών ουσιαστών εργασιών προτείνει την αναβολή της έκδοσης βεβαίωσης περάτωσης μέχρι την αποκατάσταση των αναφερομένων εργασιών εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή και τον ανάδοχο και διαβιβάζεται με τις απόψεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας επί της τυχόν ένστασης του αναδόχου στην προϊσταμένη αρχή η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την ένσταση και εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον ανάδοχο, μαζί με ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποκατάσταση και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις απορριπτές ή ελαττωματικές εργασίες εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο αναστέλλεται η προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ή αν ο ανάδοχος ειδοποιηθεί ότι αποκατέστησε αυτές τις εργασίες, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί τον πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος προσκαλεί άμεσα την επιτροπή η οποία συντάσσει</p>	

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε ημερών και υπογράφει από κοινού με τον ανάδοχο συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Το συμπληρωματικό πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχικού πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται με τυχόν ένσταση του αναδόχου για έγκριση από την Προϊσταμένη αρχή η οποία το εγκρίνει εντός μηνός από την υποβολή του.</p> <p>5. Στις διαδικασίες της επιτροπής καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί στις διαδικασίες της επιτροπής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, του κοινοποιείται η βεβαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 143. Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 174, υπολογιζόμενη από την υπογραφή της με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση της στον ανάδοχο. Η βεβαίωσή περάτωσης εργασιών ολοκληρώνεται με την έγκριση της από την προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση της μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση.</p> <p>6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.</p>	

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>7. Αν οι εργασίες του έργου έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού πρωτοκόλλου της επιτροπής, επιβεβαιώνει την ημέρα κατά την οποία περατώθηκαν οι εργασίες του έργου και εγκρίνει την Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την οριστική παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 172.</p> <p>8. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την παρ. 3 εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, τα άρθρα 159 και 160.</p> <p>9. Απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ.433/19.9.2000 Β' 1176) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.</p> <p>10. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και</p>	

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.</p> <p>11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, και Μεταφορών καθορίζεται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.</p> <p>12. Μετά από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει και διαβιβάζει στην υπηρεσία που είχε την αρμοδιότητα κήρυξης της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο κατάσταση και τοπογραφικό διάγραμμα των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το έργο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή της ελεύθερης διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2882/2001 (Α' 17).</p>	
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 84</b>  <b>Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜΤΕΜ) – Αντικατάσταση άρθρου 170 ν. 4412/2016</b>            Το άρθρο 170 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:            «Άρθρο 170</p>		<p>Πρόκειται, ίσως, για τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που εισάγει το σ/ν, την οποία διαχρονικώς ζητούν οι φορείς-μέλη του ΕΣΒΥΚ.</p> <p>Μετά την ισχυρή βούληση που εκφράζεται για την ταχεία προώθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και εφαρμογής του ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ, το ΕΣΒΥΚ διατίθεται να συμβάλει στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην άρση των διαχρονικών παθογενειών, στον εξορθολογισμό και στον</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)</p>		<p><b>εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων στη χώρα μας.</b></p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 86</b> <b>Παραλαβή – Αντικατάσταση άρθρου 172 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 172 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 172 Παραλαβή 1. Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. 2. Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η προϊσταμένη αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141. 3. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία βεβαίωσης της περαίωσης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από τη γνωστοποίηση, εκ μέρους της διευθύνουσας υπηρεσίας της περάτωσης των εργασιών. Η επιτροπή είναι πενταμελής και σε αυτή συμμετέχουν α) τρεις (3)</p>	<p><b>Πλήρης αναδιατύπωση του άρθρου, στο πλαίσιο των αναφερομένων και στο άρθρο 82 του Σ/Ν για τη βεβαίωση περάτωσης:</b> 1. Η οριστική παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός μετά από την προβλεπόμενη από τα συμβατικά τεύχη πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης του άρθρου 171 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του παρόντος νόμου. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η προϊσταμένη αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141. 2. Για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, έναν (1) μήνα πριν την λήξη του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο εγγύησης, επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή είναι πενταμελής και σε αυτή συμμετέχουν α) τρεις (3) τεχνικοί υπάλληλοι με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της προϊσταμένης αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με ειδικότητες και αντίστοιχη εμπειρία σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της προϊσταμένης αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ</p>	<p>Κατά τη διεθνή πρακτική τα έργα παραλαμβάνονται σε <b>δύο (2) στάδια</b> της υλοποίησής τους: 1<sup>ο</sup> Στάδιο: Στην περαίωση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής τους, όπου ο ανάδοχος παραδίδει την τελική επιμέτρηση του συνόλου των εργασιών που εκτελέστηκαν, καθώς και το μητρώο του έργου. Εφόσον υστέρη από επιθεώρηση του έργου και έλεγχο των επιμετρήσεων από τον επιβλέποντα και την σχετική επιτροπή διαπιστώνεται η σύμφωνη με τα συμβατικά τεύχη επιτυχής αποπεράτωση, το έργο παραλαμβάνεται ποιοτικά και ποσοτικά με την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Έργου. Η ευθύνη του έργου από την στιγμή εκείνη περνάει στον Κύριο του έργου, ο οποίος και το λειτουργεί και ο Ανάδοχος ευθύνεται μόνον για κρύφια ελαττώματα και για όσα προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και οφείλονται σε κακή εκτέλεση των εργασιών του έργου στη διάρκεια κατασκευής αυτού. Με την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών επιστρέφεται και το μεγαλύτερο μέρος των εγγυητικών καλής εκτέλεσης και των εγγυητικών δεκάτων.  2<sup>ο</sup> Στάδιο: Στη λήξη της περιόδου εγγύησης του έργου ο οποίος προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση του έργου στη φάση αυτή και τη διαπίστωση ότι το έργο λειτούργησε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, συντάσσεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και επιστρέφονται το σύνολο</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>τεχνικοί υπάλληλοι με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της προϊσταμένης αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της προϊσταμένης αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, ένας εκ των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ο πρόεδρος της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.</p> <p>4. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.</p> <p>5. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις</p>	<p>των τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων ορίζεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.</p> <p>3. Η επιτροπή οριστικής παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την οριστική παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της, εντός μηνός από την σύσταση της. Για την οριστική παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.</p> <p>4. Η επιτροπή οριστικής παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά, και δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη</p>	<p>των υπολειπομένων εγγυητικών καλής εκτέλεσης και κρατήσεων δεκάτων .</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης εν γένει του έργου. Η επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατόν, την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159.</p> <p>6. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση κατά το άρθρο 174.</p> <p>6. Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία της οριστικής παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159. Μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την προϊσταμένη αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλλου. Ουδεμία άλλη εκκρεμότητα του έργου ή οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσμίας οριστικής παραλαβής.</p>	<p>λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159.</p> <p>5. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η οριστική παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου, αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο. Κατά του πρωτοκόλλου μπορεί ο ανάδοχος να εκθέσει απόψεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση κατά το άρθρο 174.</p> <p>6. Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία της οριστικής παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159. Μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την προϊσταμένη αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλλου. Ουδεμία άλλη εκκρεμότητα του έργου ή οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσμίας οριστικής παραλαβής.</p>	

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση κατά το άρθρο 174.</p> <p>7. Στην περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στο έργο και από την κοινοποίηση της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο, αναστέλλεται η προθεσμία της παραλαβής. Η διευθύνουσα υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 159. Μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων η διευθύνουσα υπηρεσία ενημερώνει την προϊσταμένη αρχή, προκειμένου να συνεχισθεί η ανασταλείσα διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλλου.</p> <p>Ουδεμία άλλη εκκρεμότητα του έργου ή οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου αποτελούν λόγο για την αναστολή της προθεσμίας παραλαβής.</p> <p>8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.</p> <p>9. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την παραλαβή.</p> <p>10. Οι διατάξεις της παρ. 9 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρμόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.</p> <p>11. Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του</p>	<p>7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις οριστικής παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.</p> <p>8. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.</p> <p>9. Οι διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρμόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.</p> <p>10. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.</p> <p>11. Αν η οριστική παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.</p> <p>12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, αφαιρείται το κόστος για την σύνταξη του σχετικού αρχείου από την αναθέτουσα αρχή και δύναται να</p>	

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.</p> <p>12. Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.</p> <p>13. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθαι» του έργου.</p> <p>14. Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.»</p>	<p>καταπίπτει σε βάρος του το αναλογούν ποσόν από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-</p>	
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 87</b>  <b>Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών – Αντικατάσταση άρθρου 174 ν. 4412/2016</b>          Το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:          «Άρθρο 174          Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών          ...</p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>1α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή προϊσταμένη αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.</p>	<p>1α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή προϊσταμένη αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία <del>δεκαπέντε (15)</del> <b>τριάντα (30)</b> ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.</p>	<p>Η μείωση της ισχύουσας προθεσμίας των 2 μηνών σε 15 ημέρες είναι μη εύλογη και ουσιαστικά περιορίζει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Προτείνεται προθεσμία, τουλάχιστον τριάντα ημερών, σε αντιστοιχία και με το αντίστοιχο άρθρο για τις συμβάσεις μελετών (βλ. άρθρο 101 σ/ν).</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 88</b> <b>Διαιτητική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση άρθρου 176 ν. 4412/2016</b> Οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016 (Α''147) τροποποιούνται, προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση διαφορών 1. Στα έγγραφα της σύμβασης, για έργα προϋπολογισμού ανώτερου των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της σύμβασης. Προκειμένου για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.</p>	<p>1. Στα έγγραφα της σύμβασης <b>έργων ή/και μελετών, για έργα προϋπολογισμού ανώτερου των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ</b>, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της σύμβασης. <del>Προκειμένου για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.</del></p>	<p>Πρόβλεψη για την εφαρμογή της διαιτησίας και στις μελέτες κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα για τα έργα.  Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τον περιορισμό αυτόν (με ποια αιτιολογία μπορεί να εισηγηθεί αρνητικά το Τεχνικό Συμβούλιο στην επιλογή της αναθέτουσας αρχής;).</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>2. Η κατά την παρ. 1 διαιτητική επίλυση της διαφοράς διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του δημοσίου. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές, με τη σύμβαση καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν τον ορισμό των διαιτητών, οι εφαρμοστέοι κανόνες διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), οι αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.</p> <p>...</p> <p>6. Με συμφωνία των συμβαλλομένων, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, η επίλυση διαφορών από σύμβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συμπεριληφθεί σε αυτήν ρήτρα διαιτησίας κατά την παρ. 1, μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας.»</p>	<p>2. Η κατά την παρ. 1 διαιτητική επίλυση της διαφοράς διέπεται από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του δημοσίου. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές, με τη σύμβαση καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν τον ορισμό των διαιτητών, οι εφαρμοστέοι κανόνες διαιτησίας, <del>η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου)</del>, οι αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), <del>η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία</del> και κάθε άλλο σχετικό θέμα. <b>Η γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας είναι η Ελληνική, και η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου) θα είναι εντός της Ελληνικής Επικράτειας.</b></p> <p>...</p> <p>6. Με συμφωνία των συμβαλλομένων, <del>έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου</del>, η επίλυση διαφορών από σύμβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συμπεριληφθεί σε αυτήν ρήτρα διαιτησίας κατά την παρ. 1, μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας.»</p> <p><u>ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:</u></p> <p><b>7. Σε περίπτωση μη αποδοχής απόφασης της αναθέτουσας αρχής είτε από τον κύριο του έργου είτε από τον ανάδοχο τότε πριν από την προσφυγή στη διαιτησία της παραγράφου 1, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να προσφύγει, εντός 28 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, για την επίλυση της διαφωνίας στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς μέσω γνωμοδότησης από Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ), το οποίο θα αποτελείται από 1 έως 3 μέλη και τα οποία μέλη θα ορισθούν από τα μέρη σε ημερομηνία η οποία θα προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Στην περίπτωση που τα Μέρη δεν συμφωνήσουν, εντός 28 ημερών από τη σχετική όχληση ενός Μέρους, στο όνομα ή στα ονόματα των</b></p>	<p>Δεν κρίνεται ορθό σε ελληνικό νόμο να αμφισβητείται ότι η γλώσσα της διαιτησίας μπορεί να είναι άλλη από την Ελληνική, όπως και ότι για έργο το οποίο εκτελείται στην Ελλάδα ο τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας πρέπει να είναι εντός της Ελληνικής Επικράτειας.</p> <p>Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τον περιορισμό αυτόν (με ποια αιτιολογία μπορεί να εισηγηθεί αρνητικά το Τεχνικό Συμβούλιο εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη);.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, πριν τη φάση της διαιτησίας πρέπει να εισαχθούν και άλλες σύγχρονες και λιγότερο δαπανηρές εξωδικαστικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, όπως οι διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς μέσω φιλικού διακανονισμού και γνωμοδότησης από Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών που προτείνονται από το ΕΣΒΥΚ. Οι διαδικασίες αυτές (μικρού κόστους και διάρκειας) εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία και στη Χώρα μας (ΔΕΗ, Εγνατία Οδός ΑΕ, Έργα Παραχώρησης).</p>

	<p>μελών του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών , τότε η Αρχή που αναφέρεται στα Συμβατικά Τεύχη θα ορίσει, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το ή τα μέλη του ΣΕΔ.</p> <p>8. Η απόφαση της Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την υποβολή σχετικών αιτημάτων σε αυτό, δεν είναι δεσμευτική για τα Μέρη και οποιοδήποτε μέρος, εντός 28 ημερών από την έκδοση απόφασης του ΣΕΔ, μπορεί να προσφύγει είτε στα Πολιτικά Δικαστήρια είτε στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος, διαιτησία.</p> <p>9. Εάν οποιαδήποτε στιγμή στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου τα Μέρη συμφωνήσουν, μπορούν από κοινού να παραπέμψουν ένα ζήτημα στο ΣΕΔ γραπτώς με ένα αίτημα παροχής βοήθειας ή / και ανεπίσημα να συζητήσουν και να επιχειρήσουν να επιλύσουν τυχόν διαφωνία που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των Μερών κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Αυτή η άτυπη βοήθεια μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνάντησης, Εργοταξιακή Επίσκεψη ή άλλης. Ωστόσο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, και τα δύο μέρη πρέπει να είναι παρόντα σε τέτοιες συζητήσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν υποχρεούνται να ενεργήσουν βάσει συμβουλών που δόθηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων άτυπων συναντήσεων και το ΣΕΔ δεν δεσμεύεται σε καμία μελλοντική διαδικασία επίλυσης διαφορών και απόφασής του από οποιοσδήποτε απόψεις που διατυπώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άτυπης βοήθειας, είτε παρήχθησαν προφορικά είτε γραπτώς.</p> <p>10. Όταν οποιοδήποτε Μέρος έχει γνωστοποιήσει την διαφωνία του σε απόφαση του ΣΕΔ, τα δύο Μέρη θα επιχειρήσουν να επιλύσουν τη διαφωνία φιλικά πριν</p>	<p>Εισαγωγή του θεσμού του Συμβουλίου επίλυσης διαφορών</p> <p>Εισαγωγή του θεσμού του φιλικού διακανονισμού</p>
--	--	--



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<p>από την έναρξη της διαιτησίας. Ωστόσο, εκτός και αν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η διαιτησία μπορεί να ξεκινήσει την ή μετά την εικοστή όγδοη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία επιδόθηκε η γνωστοποίηση της διαφωνίας, ακόμη και αν δεν έχει γίνει προσπάθεια φιλικού διακανονισμού 11. Εκτός εάν διευθετηθεί φιλικά, οποιαδήποτε Διαφωνία για την οποία η απόφαση του ΣΕΔ (εάν υπάρχει) δεν έχει καταστεί οριστική και δεσμευτική θα επιλυθεί τελικά με διαιτησία. Ο(ι) διαιτητής(ες) θα έχει την πλήρη εξουσία να εξετάζει, να επανεξετάζει και να αναθεωρεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό, προσδιορισμό, οδηγία, γνώμη ή εκτίμηση του Εκπροσώπου του Εργοδότη και οποιαδήποτε απόφαση του ΣΕΔ, σχετικά με τη Διαφωνία. Τίποτα δεν θα αποκλείσει τον εκπρόσωπο του εργοδότη από το να κληθεί ως μάρτυρας και να καταθέσει ενώπιον του διαιτητή για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη Διαφωνία.</p> <p>Κανένα Μέρος δεν περιορίζεται στη διαδικασία ενώπιον του διαιτητή (-ών) στη χρήση μόνο των αποδεικτικών στοιχείων ή των επιχειρημάτων που είχαν προηγουμένως υποβληθεί ενώπιον του ΣΕΔ για να λάβει την απόφασή του, ή στους λόγους της διαφωνίας που αναφέρονται στη γνωστοποίηση της διαφωνίας. Οποιαδήποτε απόφαση του ΣΕΔ είναι αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο στη διαιτησία.</p> <p>Η διαιτησία μπορεί να ξεκινήσει πριν ή μετά την ολοκλήρωση του Έργου. Οι υποχρεώσεις των Μερών, του εκπροσώπου του εργοδότη και του ΣΕΔ δεν μεταβάλλονται λόγω οποιασδήποτε διαιτησίας κατά τη διάρκεια της προόδου του Έργου.</p>	
Σ/Ν - Άρθρο 89		<p>Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω της ορθολογικής αξιοποίησης του ιδιωτικού τομέα συνιστά σημαντική και ουσιαστική</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση - Αντικατάσταση άρθρου 183 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 183 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών έλεγχος, επίβλεψη &amp; παρακολούθηση ... 3. Η επίβλεψη μπορεί να ασκείται, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη της μελέτης, αν η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει επαρκή, κατά ειδικότητες και αριθμό, τεχνικούς υπαλλήλους, ενόψει των υποχρεώσεων της από άλλες συμβάσεις κατά την ίδια χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 52. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων επίβλεψης και τα ελάχιστα προσόντα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης ανάλογα με τη φύση και τη σπουδαιότητα της μελέτης, η διαδικασία ανάθεσης και η αμοιβή του αναδόχου, καθώς και τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση επίβλεψης μεταξύ αναδόχου και φορέα επίβλεψης. Ο φορέας επίβλεψης ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του και οι διοικούντες και υπάλληλοι του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των</p>	<p><b>Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:</b> <b>3. Η επίβλεψη δύναται να ασκηθεί, μέσω διακριτής σύμβασης του παρόντος νόμου, από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων της παραγράφου 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια προεπιλογής και ανάθεσης, λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης ανάλογα με τη φύση και τη σπουδαιότητα της μελέτης, τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σύμβαση επίβλεψης, τις απαιτήσεις ασφάλισης ευθύνης εργοδότη, αστικής και επαγγελματικής ευθύνης έναντι του κυρίου του έργου και τρίτων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή της.</b> <b>Τα στελέχη της ομάδας επίβλεψης του ιδιωτικού φορέα υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.</b></p>	<p><b>μεταρρύθμιση, η οποία όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εφαρμογής της, ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.</b> Σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΕΣΒΥΚ βασίζονται στα εξής: ✓ Η επίβλεψη από ιδιωτικό οικονομικό φορέα πρέπει να είναι στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς περιορισμούς (βλ. πρόταση για κατάργηση άρθρου 52). ✓ Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης είναι θεματοφύλακας των συμφερόντων του κυρίου του έργου, ήτοι του δημοσίου συμφέροντος, και δεν μπορεί να επιλέγεται από τον ανάδοχο της σύμβασης και, μάλιστα, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης. ✓ Η σύμβαση επίβλεψης συνιστά δημόσια σύμβαση και συνάπτεται μεταξύ του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης και της αναθέτουσας αρχής και όχι με τον ανάδοχο της σύμβασης. ✓ Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων της παραγράφου 11.α του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (βλ. και Π.Δ. 71/2019). ✓ Η ανάθεση της σύμβασης επίβλεψης πρέπει να γίνεται με τη διαδικασία της προεπιλογής, με κριτήρια επιλογής και απαιτήσεις που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα του φορέα για την άρτια και ποιοτική επίβλεψη της εκάστοτε σύμβασης. Σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη εξουσιοδοτική Υ.Α. δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για την επίβλεψη, καθόσον αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών του άρθρου 49, όπως διαμορφώνεται με το παρόν σ/ν.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου. ...</p>		
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 90</b> <b>Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016</b> Στον ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθεται άρθρο 183 Α ως εξής: «Άρθρο 183Α Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη 1. Η επίβλεψη μελετών με προεκτιμώμενη αμοιβή έως το όριο των περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 5, δύναται, πέραν των ορισμών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 183, να διενεργείται από διαπιστευμένους ιδιώτες επιβλέποντες 'ελεγκτές μηχανικούς' ανά κατηγορία μελετών. Στα καθήκοντα του ελεγκτή μπορεί να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της μελέτης πριν την έγκρισή της, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 189. 2. Ο ορισμός του ελεγκτή μηχανικού γίνεται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης της παρ. 3. 3. Ελεγκτής μηχανικός που κληρώθηκε για την επίβλεψη μελέτης δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε επόμενη κλήρωση, μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της μελέτης κατ' άρθρο 189. 3. Σε περίπτωση ορισμού ελεγκτή μηχανικού εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 183. 4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του μητρώου 'ελεγκτών μηχανικών' καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών,</p>	<p><b>Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου αυτού, καθόσον καλύπτεται πλήρως από τα οριζόμενα στο άρθρο 183, όπως τροποποιείται ανωτέρω.</b></p>	<p>Εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο επισημαίνονται και τα εξής: Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τη δημιουργία ενός νέου μητρώου προς εξυπηρέτηση των Ο.Τ.Α., ιδίως μετά τη θέσπιση της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης έως 30.000 ευρώ. Η διαδικασία της κλήρωσης είναι παντελώς εσφαλμένη, καθόσον υπολαμβάνει ότι όλες οι μελέτες μικρού προϋπολογισμού είναι απλές, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, και μπορεί να τις επιβλέψει ο οποιοδήποτε. Τέλος, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.</p>		
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 91</b> <b>Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα- Αντικατάσταση άρθρου 184 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 184 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα 1. Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση, είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την προϊσταμένη αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.</p>	<p><u>ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ</u> Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, τίθεται σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη</p>	<p>Η πρόβλεψη για χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) όταν μειώνεται ο χρόνος παράδοσης σε αντιστοιχία με την αντίστοιχη πρόβλεψη για τα έργα</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>Σε περίπτωση που σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού</p>	<p>δημοπράτησης κάθε διαδικασίας ανάθεσης, ότι καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ), εφόσον ο χρόνος παράδοσης της μελέτης είναι μικρότερος κατά 10% του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.</p> <p>Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης. Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων.</p> <p>Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπειριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι ανυπαίτιος για τις χορηγηθείσες παρατάσεις.</p> <p><del>Σε περίπτωση που σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού</del></p>	<p>(Άρθρο 68: Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) - Αντικατάσταση άρθρου 149 ν. 4412/2016), θα δώσει ισχυρό κίνητρο στους μελετητές για επιτάχυνση της εκπόνησης των μελετών και την υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής στην προώθηση των διαδικασιών ελέγχου και αδειοδοτήσεων.</p> <p>Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αντίκειται στα χρηστά συναλλαγματικά ήθη και είναι καταχρηστική και μη σύννομη, καθόσον είναι αντίθετη με την έννοια της σύμβασης έργου να συνδέεται η λύση της με την πάροδο μιας χρονικής περιόδου (σύμβαση έργου είναι και η εκπόνηση μελέτης, το έργο νομικά δεν ταυτίζεται</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.</p> <p>...</p>	<p><del>συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.</del></p>	<p>με την εργολαβία, αλλά είναι κάθε παροχή στην οποία ο εργοδότης αποσκοπεί στο αποτέλεσμα της και όχι στην εργασία αυτή καθαυτή. Αντιδιαστέλλεται δηλαδή με τη σύμβαση εργασίας).</p> <p>Η σύμβαση έργου είναι σύμβαση αποτελέσματος στην οποία το στοιχείο του χρόνου δεν δύναται να αντιμετωπίζεται όπως στη σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση έργου λύεται όταν παραδοθεί το "έργο" ή όταν συντρέξει λόγος πρόωρης λύσης, όπως έκπτωση ή διάλυση. Εξ ου και οι επόμενες διατάξεις προβλέπουν δικαίωμα διάλυσης λόγω καθυστέρησης κ.ο.κ., που μπορεί κάλλιστα να ασκηθεί. Λύση λόγω παρόδου χρόνου είναι πρόβλεψη μη νόμιμη.</p> <p>Αλλά και η σκοπιμότητα της ρύθμισης είναι ακατάληπτη. Στην περίπτωση των καθυστερήσεων υπάρχουν δικαιώματα και για τον εργοδότη και για τον ανάδοχο, που προβλέπονται στο ισχύον καθεστώς (διακοπή εργασιών, λύση, αποζημίωση κ.λπ.). Η αυτοματοποιημένη λύση, ανεξάρτητα από τη βούληση των μερών, τι εξυπηρετεί; Ούτε καν το συμφέρον της μελέτης του έργου! Γιατί μπορεί να μείνει ημιτελής από την αιτία αυτή μια μελέτη, παρά το ότι θα απομένει ένα μικρό μέρος προς εκτέλεση χωρίς να μπορεί κανείς να επιλέξει την ολοκλήρωση της σύμβασης. Και τούτο, διότι, σημειωτέον ο μόνος λόγος που προβλέπεται "παράταση" πέραν της διετίας είναι η καθυστέρηση να μην οφείλεται ούτε στον ανάδοχο ούτε στον εργοδότη!!</p> <p>Η βλάβη των συμφερόντων των αναδόχων είναι προφανώς δυσανάλογη της όποιας ωφέλειας: κάθε μελετητής που αναλαμβάνει μια σύμβαση αφενός προσδοκά την ολοκλήρωσή της για να καλύψει κατ' αρχάς τις δαπάνες εκτέλεσής της και να επιβιώσει περαιτέρω, αφετέρου, δεσμευόμενος σε αυτή, πιθανότατα εγκαταλείπει άλλες. Το να κάνει μία</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
		<p>αναθέτουσα αρχή 10 μήνες να ελέγξει μια προμελέτη που έχει εκπονηθεί σε ένα μήνα και το Υπουργείο 2 χρόνια να την εγκρίνει, και ξαφνικά ο ανάδοχος να είναι εκείνος που βρίσκεται εκτός σύμβασης, εκτός προγραμματισμού και χωρίς προσδοκία λήψης της αμοιβής του έστω στο μέλλον, είναι επιβάρυνση που πλήττει τον ίδιο τον πυρήνα της επαγγελματικής ελευθερίας των μελετητών και κανέναν άλλο.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 93</b> <b>Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου - Τροποποίηση άρθρου 187 ν. 4412/2016</b> Οι παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 1... 2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων μελέτης, η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα: α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου μπορεί να χορηγείται στον ανάδοχο κατόπιν αιτήσεώς του, προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72. Η προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Με κοινή απόφαση</p>	<p>α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό <b>δεκαπέντε τοις εκατό (15%)</b> της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκ δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72. Η προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Με κοινή απόφαση των</p>	<p>Να διατηρηθούν οι προβλέψεις του Ν.4412 όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται στις συμβάσεις μελετών από το 1974(!), καθόσον ουδεμία σκοπιμότητα και νόημα έχει η τροποποίησή τους.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο.</p> <p>β) Μετά από την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής του κατά την εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, καταβάλλεται, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο και παύει να τρέχει ο τόκος της προηγούμενης περίπτωσης, ο οποίος συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου.</p> <p>γ) Μετά από την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούμενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.</p> <p>δ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής, επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).</p> <p>ε) Μετά από την έγκριση και παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αμοιβής του σταδίου.</p> <p>στ) Μετά από την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).</p> <p>ζ) Μετά από την παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής πέντε τοις εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.</p>	<p>Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο.</p> <p>ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό <u>είκοσι τοις εκατό (20%)</u> της αμοιβής του σταδίου.</p> <p>στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό <u>δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%)</u>.</p>	<p>Είναι μη σύνηθες και καταχρηστικό να μην αποπληρώνεται ένα εγκεκριμένο και παραληφθέν ενδιάμεσο στάδιο μελέτης το οποίο, ως παραληφθέν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες της.</p> <p>Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα ποσοστά στο σ/ν δεν αθροίζουν 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για τις μελέτες ενδιαμέσων σταδίων: <math>70\%+10\%+10\% = 90\%</math>.</li> <li>• Για τις μελέτες του τελικού σταδίου: <math>70\%+10\%+20\%+5\% = 105\%</math>.</li> </ul>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 110</b>  <b>Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ– Τροποποίηση άρθρου 259 ν. 4412/2016 (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)</b>            Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 (Α' 147) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:            «Άρθρο 259            Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)            ...            2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:            α) οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους,</p>	<p>...            2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:            α) οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους. <b>Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ «σφραγισμένες» με τη μέθοδο της κρυπτογράφησης και η αποσφράγιση τους (αποκρυπτογράφηση) θα γίνεται μόνον από τους αναθέτοντες φορείς. Το ΕΣΗΔΗΣ δεν θα έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας των οικονομικών προσφορών πριν την αποσφράγιση τους από τους αναθέτοντες φορείς.</b></p>	<p>Απαραίτητη διευκρινιστική νομοθετική ρύθμιση διασφάλισης της ακεραιότητάς της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανοίγονται άπαξ και ταυτόχρονα όλες οι οικονομικές προσφορές από την αναθέτουσα αρχή.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 136</b>  <b>Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Τροποποίηση άρθρου 365 ν. 4412/2016</b>            Τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 (Α' 147), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:</p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>«Άρθρο 365 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής 1.... β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α' της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.</p>	<p>1.... β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός <del>δεκαπέντε (15)</del> <b>δέκα (10)</b> ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α' της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.</p>	<p>Να παραμείνει ο χρόνος των 10 ημερών του ισχύοντος ν. 4412/2016. Γενικώς, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να επιχειρείται η συντόμευση των διαδικασιών με σύντμηση των προθεσμιών ενεργειών του ιδιωτικού τομέα και να αυξάνονται, από την άλλη πλευρά, οι προθεσμίες απόκρισης του δημοσίου.</p>
<p><b>Σ/Ν - Άρθρο 138</b> <b>Δικαστική προστασία - Αρμόδιο δικαστήριο - Αντικατάσταση άρθρου 372 ν. 4412/2016</b> Το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 372 Δικαστική προστασία - Αρμόδιο δικαστήριο ... 4. Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 367. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου...</p>	<p>4. Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 367. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των <del>εξήντα (60) ημερών</del> <b>τριάντα (30) ημερών</b> από την κατάθεση του δικογράφου...</p>	<p>Να παραμείνει ο χρόνος των 30 ημερών του ισχύοντος ν. 4412/2016. Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι δυνατόν να επιχειρείται η συντόμευση των διαδικασιών με σύντμηση των προθεσμιών ενεργειών του ιδιωτικού τομέα και να αυξάνονται, από την άλλη πλευρά, οι προθεσμίες απόκρισης του δημοσίου.</p>
<p><b>Άρθρο 140</b> <b>Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α</b> ... 4. Μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων και έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, η επίλυση διαφορών από σύμβαση που έχει υπογραφεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και στην</p>	<p>4. Μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων <del>και έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου</del>, η επίλυση διαφορών από σύμβαση που έχει υπογραφεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος</p>	<p>Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τον περιορισμό αυτόν (με ποια αιτιολογία μπορεί να εισηγηθεί αρνητικά το Τεχνικό Συμβούλιο εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη;).</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>οποία δεν έχει συμπεριληφθεί ρήτρα διαιτησίας μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται με το άρθρο 83 του παρόντος.</p>	<p>νόμου και στην οποία δεν έχει συμπεριληφθεί ρήτρα διαιτησίας μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται με το άρθρο 83 του παρόντος.</p>	
<p><b>N.4412 – Άρθρο 208: Παραλαβή υλικών</b> 1.... 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: α) Με μακροσκοπική εξέταση. β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). γ) Με πρακτική δοκιμασία. δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. ...</p>	<p>2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. <del>Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:</del> <b>Η ποιοτική παραλαβή οποιουδήποτε συμβατικού είδους μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά:</b> α. Με μακροσκοπική εξέταση <b>των ειδών</b>. β. Με <b>εργαστηριακό έλεγχο χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση)</b>. γ. Με πρακτική δοκιμασία. δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. <b>Οι τεχνικοί όροι και μέθοδοι ελέγχου αναφέρονται στους όρους της σύμβασης.</b> <b>Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται κατά τις δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, βαρύνει τον προμηθευτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων καθορίζονται στους όρους της σύμβασης. Ο προμηθευτής</b></p>	<p>Το άρθρο αυτό, όπως και το επόμενο άρθρο 209 του νόμου αναφέρονται μόνο σε ποιοτικό έλεγχο που γίνεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, άρα μόνο σε περιορισμένα προϊόντα. Λόγω της ποικιλίας των προϊόντων που προμηθεύεται το Δημόσιο, είναι ανάγκη να γενικευθούν οι σχετικές διατάξεις σε πολλαπλά σημεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία από τη χημική ή μηχανική εξέταση όπως π.χ. δοκιμές για επαλήθευση τήρησης των απαιτήσεων ηλεκτρικής ασφάλειας ή άλλες ουσιώδεις απαιτήσεις όπως καθορίζονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότυπα που αφορούν το προϊόν κ.λπ. Άλλωστε ο όρος «εργαστηριακός έλεγχος» χρησιμοποιείται στο άρθρο 159 του νόμου.</li> <li>✓ Οι διατάξεις της παραγράφου 2 πρέπει να εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες διατάξεις για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.</li> <li>✓ Θεωρούμε επίσης σκόπιμο, όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι βιομηχανικών προϊόντων που διεξάγονται στα πλαίσια του παρόντος νόμου να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχων που προβλέπονται για την εποπτεία της αγοράς στο Κεφάλαιο Ε του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α).</li> <li>✓ Θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα κριτήρια για την εφαρμογή εργαστηριακού ελέγχου. Η διάταξη σύμφωνα με την οποία «<i>Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή</i>» οδηγεί στην ανάγκη προσδιορισμού του είδους και του αριθμού</li> </ul>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα</p>	<p>ενημερώνεται με έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίας, ενώ απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ή άλλη αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς και αξιολογούνται από αυτήν. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προς παράδοση ή ενσωμάτωση στο έργο προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη, πρέπει να προβλέπεται από αυτήν η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών με καθορισμένο αντικείμενο. Εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να γίνονται τουλάχιστον:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σε υλικά και προϊόντα μαζικής προμήθειας.</li> <li>• Όπου ο εργαστηριακός έλεγχος ορισμένων ιδιοτήτων του προϊόντος επιβάλλεται λόγω ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης .</li> <li>• Όπου η έλλειψη του προϊόντος σε περίπτωση βλάβης του μέχρις ότου επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί στα πλαίσια της εγγύησης θα δημιουργήσει προβλήματα.</li> <li>• Όπου τα υλικά και προϊόντα ενσωματώνονται σε έργο και είναι από αντιοικονομική έως αδύνατη η αντικατάστασή τους εκ των υστέρων.</li> </ul> <p>Σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα.</p> <p>8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών <b>εξετάσεων</b> <b>δοκιμών</b> που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας,</p>	<p>των εργαστηριακών δοκιμών οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης.</p> <p>✓ Σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση δοκιμών από εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους διότι αντιβαίνει στις διατάξεις του EN ISO/IEC 17025, αλλά και για πρακτικούς</p>



ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.</p> <p>Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.</p> <p>Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης και χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για</p>	<p>σε <b>διαπιστευμένο</b> εργαστήριο <b>ή ελλείψει τούτου</b>, διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση, είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.</p> <p>Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά <b>με εξεταστή υπό την εποπτεία εμπειρογνώμονα</b> του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου <b>φορέα εργαστηρίου που υποδεικνύεται από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων αν τα υλικά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους</b>. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.</p> <p>Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης και χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για</p>	<p>λόγους. Οι δοκιμές μπορούν να γίνονται υπό την εποπτεία του.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Προτείνουμε στα πλαίσια της επέκτασης των εργαστηριακών ελέγχων πέραν των ορίων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους, τον καθορισμό εμπειρογνομόνων από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων.</li> <li>✓ Προτείνουμε την ανάθεση της γνωμάτευσης στο ΕΣΥΠ λόγω εμπειρίας του προσωπικού και των αξιολογητών – εμπειρογνομόνων του στις σχετικές διαδικασίες που αφορούν την εφαρμοζόμενη μέθοδο, τη χρήση οργάνων, την ορθή εφαρμογή προτύπων κ.λπ.</li> </ul>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση...</p>	<p>γνωμάτευση <b>εφόσον πρόκειται για χημικά προϊόντα ή στο ΕΣΥΠ για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα...</b></p>	
<p><b>N. 4412 – Άρθρο 214: Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις</b></p> <p>...</p> <p>1....</p> <p>γ) Δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.</p> <p>Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση της σύμβασης.</p> <p>2. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.</p> <p>Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:</p> <p>α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου για δείγματα των φορέων (κατηγορία α').</p> <p>β) Στα έγγραφα της σύμβασης, προκειμένου για δείγματα οικονομικών φορέων (κατηγορία β').</p> <p>γ) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ').</p> <p>Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι</p>	<p><b>N. 4412 – Άρθρο 214: Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις Εργαστηριακός έλεγχος</b></p> <p><u>Προσθήκη εδαφίου</u></p> <p><b>Καθορίζεται ποσοστό έως 5 % επί του προϋπολογισμού της προμήθειας υλικών, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, που διενεργούνται στα δείγματα από τα προς παραλαβή υλικά.</b></p> <p>2. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για <del>την σχετική μηχανική, χημική</del> τον εργαστηριακό έλεγχο ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία.</p> <p>Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων <del>μπορεί να</del> ορίζονται:</p> <p>α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου για δείγματα των φορέων (κατηγορία α').</p> <p>β) Στα έγγραφα της σύμβασης, προκειμένου για δείγματα οικονομικών φορέων (κατηγορία β').</p> <p>γ) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ').</p> <p><b>Εφόσον</b> Στη σχετική σύμβαση <b>δεν πρέπει</b> να αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων</p>	<p>Ορθή διατύπωση τίτλου</p> <p>Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εργαστηριακού ελέγχου είναι απαραίτητος ο καθορισμός ενός ποσού, αντίστοιχα με το καθοριζόμενο στην παράγραφο 4 του Άρθρου 158 του νόμου. Διαφορετικά, δεν θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος παρά μόνο στα προϊόντα όπου ο έλεγχος γίνεται από Κρατικό εργαστήριο, δωρεάν (πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν παρέχουν όλα τα κρατικά εργαστήρια δωρεάν υπηρεσίες) που μπορεί μάλιστα να μην είναι διαπιστευμένο. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχουν κρατικά εργαστήρια που να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ούτε έχουν τις δυνατότητες που έχουν τα ιδιωτικά. Προτείνεται το ποσοστό να είναι τουλάχιστον 5%.</p> <p>Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία από τη χημική ή μηχανική εξέταση όπως π.χ. δοκιμές για επαλήθευση τήρησης των απαιτήσεων ηλεκτρικής ασφάλειας ή άλλες ουσιώδεις απαιτήσεις όπως καθορίζονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότυπα που αφορούν το προϊόν κ.λπ.</p> <p>Το δυνητικό ρήμα «μπορεί» λειτουργεί αποτρεπτικά στη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου. Προτείνουμε την αντικατάστασή του.</p> <p>α) Στον ιστότοπο <a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> έχει αναρτηθεί εγκύκλιος για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συντάχθηκε με τη συνεργασία της Ένωσής μας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τις δειγματοληψίες με βάση τα διεθνή πρότυπα. Προτείνουμε την αντικατάσταση της αναφοράς στις δειγματοληψίες του Γ.Χ.Κ.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόμενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγματοληψίας.</p>	<p><b>είτε με παραπομπή στις ισχύουσες</b> διατάξεις για τις δειγματοληψίες <del>του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)</del> της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή στα προβλεπόμενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγματοληψίας.</p>	<p>β) Το θέμα της δειγματοληψίας είναι εξαιρετικά σημαντικό για τεχνικούς και νομικούς λόγους, οπότε θα πρέπει η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων να καθορίζονται επακριβώς στη σύμβαση.</p>
<p><b>N.4412 - Άρθρο 221A</b> <b>Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων- Τροποποίηση άρθρου 221 ν. 4412/2016</b> 1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η</p>	<p>1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η</p>	<p>Για την επιτάχυνση των διαδικασιών προτείνεται: ✓ πρόβλεψη ειδικής προθεσμίας έκδοσης του πρακτικού προεπιλογής στους διαγωνισμούς με σχετικές διαδικασίες και ✓ μείωση των παρατάσεων των προθεσμιών των διαγωνιστικών διαδικασιών του νόμου στο μισό.</p>

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p>αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.</p> <p>2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαινεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.</p> <p>3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών...</p>	<p>αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.</p> <p><b>Ειδικά στους διαγωνισμούς με διαδικασία προεπιλογής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και η ποιοτική επιλογή ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω προθεσμίες ως έχουν εκτός από αυτήν της περίπτωσης γ), η οποία μειώνεται στο μισό.</b></p> <p>2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαινεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.</p> <p><b>3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος, οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται έως και το τριπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών...</b></p>	
<p><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ</b> <b>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016</b> <b>ΑΡΘΡΑ Σ/Ν 109 έως 133</b></p>	<p align="center"><b>Ισχύουν, κατ' αντιστοιχία, όλες οι ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις/προσθήκες και η αιτιολόγηση/τεκμηρίωση που αφορούν τις διατάξεις του Βιβλίου Ι</b></p>	
<p><b>Άρθρο 139</b></p>		

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΑΡΘΡΟ Ν.4412	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
<p><b>Έναρξη ισχύος – Τροποποίηση άρθρου 379 ν. 4412/2016</b></p> <p>Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:</p> <p>«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2022».</p>	<p><del>Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:</del></p> <p><del>«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2022».</del></p>	<p>Είναι πέραν κάθε λογικής, όταν προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των διαδικασιών, να παρατείνεται η αναχρονιστική, και άνευ ουδεμίας σκοπιμότητας για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στις εφημερίδες, με την αντίστοιχη επιβάρυνση των οικονομικών φορέων. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης αυτής των έντυπων μέσων, να προστεθεί ρητή διάταξη στον νόμο ότι οι σχετικές δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν, στο σύνολό τους, την αναθέτουσα αρχή.</p>