

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις

Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Ασκληπιού 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3614978

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-8232210

Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θεμιστοκλέους 6 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3814735

ΣΑΤΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3301814

Σ.Τ.Ε.Α.Τ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
Φειδίου 14-16 - 106 78 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210-3617321

Αρ. Πρωτ. 834/190/228/36654/4370

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

ΣΧΕΤ.:

- Η με αρ.πρωτ.57/04.02.2021 επιστολή ΠΕΔΜΗΕΔΕ
- Η με αρ.πρωτ.36256/04.02.2021 επιστολή ΣΑΤΕ
- Η με αρ.πρωτ.111/16.02.2021 επιστολή ΠΕΣΕΔΕ
- Η με αρ.πρωτ.36256Α /26.02.2021 επιστολή ΣΑΤΕ
- Η με αρ.πρωτ.36256Γ /12.04.2021 επιστολή ΣΑΤΕ
- Η με αρ.πρωτ.814/22.04.2021 επιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ
- Το άρθρο 153 ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
Κο Κώστα Καραμανλή

ΚΟΙΝ
Γενικό Γραμματέα Υποδομών
Κο Γιώργο Καραγιάννη

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Οι παραπάνω Φορείς των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εκπροσωπούμε το σύνολο των Τεχνικών Επιχειρήσεων της Χώρας, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων.

Με μία σειρά επιστολών μας από τις αρχές του έτους, σας έχουμε ενημερώσει για την σημαντική αύξηση των τιμών υλικών αναγκαίων για την υλοποίηση των δημοσίων έργων, που συντελείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το καλοκαίρι του 2020. Έχει καταγραφεί ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις τιμές βασικών υλικών, όπως τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός αλουμίνιο), τα πλαστικά (PVC, πολυαιθυλένιο κλπ.), το πετρέλαιο και τα παράγωγά του (κυρίως καύσιμα και ασφαλτικά). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα παρακάτω υλικά έχουν προκύψει, το τελευταίο εξάμηνο, αυξήσεις της τάξεως από **+15% έως + 75%**:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Τσιμέντο χύδην και σε σάκκους | • Μονωτικά υλικά |
| • Οικοδομικός σίδηρος | • Έτοιμα επιχρίσματα |
| • Μορφοσίδηρος | • Κόλλες διαφόρων ειδών |
| • Σιδηροσωλήνες | • Χρώματα |
| • Σιδηρά εξαρτήματα διάφορα | • Ασφαλτόπανα |

- Ξυλεία πριστή
- Ξυλεία πελεκητή
- Αλουμίνια και εξαρτήματά τους
- Πλαστικές σωλήνες και εξαρτήματα
- Τζάμια
- Καλώδια ηλεκτρολογικά
- Εποξειδικά (εφαρμογή στα β. δάπεδα)
- Κόλλα πλακιδίων
- Μembrάνες συνθετικές
- Στρεπτάια ασφαλείας από χάλυβα
- Πινακίδες σήμανσης, κολωνάκια κλπ.

Ως αποτέλεσμα, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν συμβάσεις, που κοστολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να απορροφήσουν τις αυξήσεις αυτές και νομοτελειακά οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία και αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί ο εργοληπτικός κόσμος στο νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στην παγκόσμια αγορά. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, ο κατασκευαστικός κλάδος και όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις παρέμειναν ενεργές καθ' όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, συνεισφέροντας σημαντικά στην στήριξη της εθνικής μας οικονομίας σε μία τόσο κρίσιμη για την Χώρα μας περίοδο.

Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, αλλά αντιθέτως εντείνεται. Για το λόγο αυτό, και υπό τις ανωτέρω προβλέψεις επιβάλλεται ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης για την έν τιμω κάλυψη των σημαντικών μεταβολών και αυξήσεων, που έχουν επέλθει στις τιμές των βασικών υλικών όπως εξάλλου προβλέπεται από την Νομοθεσία.

Με δεδομένο ότι, η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών – που θα αντιμετωπίσει οριστικά τέτοια φαινόμενα σφοδρών μεταβολών του οικονομικού περιβάλλοντος - θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο, ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης μπορεί, σύμφωνα με προβλέψεις του νόμου, να γίνει με μόνη την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών, που εκδίδεται με μόνη την διαπίστωση «μεγάλης απόκλισης από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης» από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (βλ. την παράγραφο 23 εδ. γ' άρθρο 153 ν4412/2016, όπως ισχύει σήμερα). Ως, δε, αρμόδια υπηρεσία μπορεί να θεωρηθεί η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων.

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις παρακαλούμε τον Υπουργό να πάρει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των αναδόχων επιχειρήσεων, ώστε να μην διακυβευτεί η εργασία χιλιάδων εργαζομένων, η ολοκλήρωση σημαντικών δημόσιων έργων και η εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη.

Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις

